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WSTĘP 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji pod pojęciem 

rewitalizacji należy rozumieć: „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie gminnego programu rewitalizacji” (art.2.1.). 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 został 

opracowany w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, jak również z uwzględnieniem 

Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych 

programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 

2014 – 2020. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 został 

opracowany we współpracy Urzędu Gminy Dobroszyce oraz ekspertów konsorcjum 

firm: Biura Projektów Rewitalizacji S.A. z Katowic i INVESTIS Marcin Sosnowski 

z Częstochowy. Jednocześnie program ten został przygotowany z wykorzystaniem 

metod partycypacji społecznej. Przed przystąpieniem do prac nad samym 

dokumentem zorganizowane zostały dwie konsultacje społeczne i spacer studyjny. 

We wszystkich spotkaniach uczestniczyło blisko 50 osób będących przedstawicielami 

lokalnych środowisk (mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, 

reprezentanci Urzędu Gminy Dobroszyce). Ponadto, Urząd Gminy Dobroszyc 

przeprowadził badanie opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy dotyczące 

potrzeb w zakresie rewitalizacji na terenie Gminy (ankieta była zamieszczona na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Dobroszyce). Równocześnie, przeprowadzony 

został otwarty nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych do programu rewitalizacji 

(fiszka/karta projektowa zamieszczona została na końcu niniejszego dokumentu). 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 jest 

dokumentem składającym się z dwunastu części (rozdziałów). Pierwsza część 
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obejmuje szczegółową diagnozę społeczno – gospodarczą. Raport diagnostyczny 

składa się z dziewięciu głównych zjawisk i procesów rozwojowych właściwych dla 

Gminy Dobroszyce. W drugiej części zamieszczono podsumowanie diagnozy 

w formie analizy SWOT. W trzeciej części dokumentu zaprezentowano na podstawie 

wcześniejszych analiz obszary zdegradowane i przeznaczone do rewitalizacji. 

W czwartej części zamieszczono opis powiązań niniejszego dokumentu 

z dokumentami strategicznymi i planistycznymi wyższego rzędu, jak również Urzędu 

Gminy Dobroszyce. W piątej części programu przedstawiono wizję stanu obszaru po 

przeprowadzeniu rewitalizacji (tj. planowany efekt procesu rewitalizacji). Kolejno, 

zaprezentowano cele rewitalizacji, a także odpowiadające im kierunki działań, 

mające na celu eliminację lub ograniczenie wcześniej zdiagnozowanych problemów 

i negatywnych zjawisk w różnych sferach. W siódmej części programu 

zaprezentowano opis projektów rewitalizacyjnych. Przedstawione zostały zarówno 

podstawowe projekty rewitalizacji (w podziale na projekty infrastrukturalne 

i społeczne), jak również pozostałą charakterystykę pozostałych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, które wpisują się w kierunki działań niniejszego dokumentu. 

W następnym rozdziale mechanizmy służące zapewnianiu komplementarności 

pomiędzy poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi, a także pomiędzy 

działaniami różnych podmiotów oraz funduszy na obszarze rewitalizacji. W dziewiątej 

części dokumentu zamieszczony został plan finansowy rewitalizacji, obejmujący 

indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do projektów rewitalizacji, a także opis 

potencjalnych źródeł finansowych tych działań. Następny rozdział zawiera opis 

struktury zarządzania Programem Rewitalizacji. Jedenasty rozdział został 

poświęcony systemowi monitorowania i oceny Programu Rewitalizacji. Natomiast, 

w ostatnim rozdziale umieszczono informacje, w jakich dokumentach gminnych 

powinny zostać uwzględnione zmiany związane z Lokalnym Programem 

Rewitalizacji. Końcowe rozdziały zawierają wnioski i rekomendacje oraz spis tabel 

i załączniki. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026, ze 

względu na swój przedmiot, jak i proponowane rozwiązania jest dokumentem 

zintegrowanym i kompleksowym, który uwzględnia wszystkie sfery (wymiary) procesu 

rewitalizacji, tj. społeczny, przestrzenno – funkcjonalny, gospodarczy, środowiskowy 

i techniczny. 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 przede 

wszystkim koncentruje się na obszarze istotnym dla rozwoju całej Gminy 

Dobroszyce, który charakteryzuje się zarówno znacznym potencjałem wewnętrznym, 

jak i koncentracją zjawisk kryzysowych w różnych sferach (zwłaszcza 

ponadprzeciętnym w skali Gminy występowania problemów społecznych, 

gospodarczych i przestrzenno – funkcjonalnych). Obszar rewitalizacji wyznaczony 

w granicach Gminy Dobroszyce zajmuje powierzchnię 409,34 ha (tj. 3,10% 

powierzchni całej Gminy) i zamieszkiwany jest przez 1 764 osoby (tj. 27,45% ogółu 

ludności Gminy). 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 jest 

dokumentem uwzględniającym wymóg komplementarności przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w różnych wymiarach (tj. przestrzennym, problemowym, 

proceduralno – instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania). Niniejszy 

program uwzględnia powiązania pomiędzy projektami rewitalizacyjnymi zarówno na 

samym obszarze rewitalizacji, jak i poza nim, ale oddziaływujących na ten obszar. 

Ponadto, projekty przewidziane do realizacji na obszarze rewitalizacji wzajemnie 

dopełniają się przestrzennie i tematycznie. System zarządzania Lokalnym 

Programem Rewitalizacji na lata 2016 – 2026 jest mocno osadzony w systemie 

zarządzania Gminą, jak również umożliwia efektywne współdziałanie na rzecz 

rewitalizacji różnych interesariuszy oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność 

procedur. Ponadto, niniejszy program zakłada uzupełnienie i łączenie różnorodnych 

źródeł finansowania planowanych projektów rewitalizacyjnych. 
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I DIAGNOZA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA 

I.1. Lokalizacja Gminy 

Gmina Dobroszyce jest położona w północno – zachodniej części powiatu 

oleśnickiego, w północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego. 

Geograficznie gmina Dobroszyce graniczy turystycznie od północy z rejonem Wzgórz 

Trzebnickich i Doliny Baryczy. 

W skład gminy wchodzi 15 sołectw, to jest: Bartków, Białe Błoto, Dobra, Dobroszyce 

(będące siedzibą władz lokalnych), Dobrzeń, Holendry, Łuczyna, Malerzów, 

Mękarzowice, Miodary, Nowica, Nowosiedlice, Sadków, Siekierowice i Strzelce. 

Powierzchnia geodezyjna gminy to 13 197,19 ha, to jest 132 km2. 

Gmina Dobroszyce graniczy z następującymi gminami: od południowo – zachodniej 

strony z Gminą Długołęka, od północy z Gminą Krośnice, od wschodu z Oleśnicą, od 

północno – wschodniej strony z Gminą Twardogóra i od zachodniej strony z Gminą 

Zawonia. 

Mapa 1 Lokalizacja Gminy Dobroszyce 

 

Źródło: Mapa Google. 

Gmina Dobroszyce jest terenem o dobrych warunkach przyrodniczych. Na jej 

obszarze znajdują się wyznaczone obszary NATURA 2000 m.in. specjalne obszary 

ochrony siedlisk PLH 020078 „Kumaki Dobrej”, specjalne obszary ochrony siedlisk 
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PLH 020091 „Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego”. Ponadto, na terenie gminy 

występują dwa pomniki przyrody, to jest: Cis pospolity i Dąb szypułkowy. 

Ziemia dobroszycka położona jest poza głównymi ośrodkami takimi jak Wrocław czy 

Oleśnica. Przyciąga jednak mieszkańców np. Wrocławia swoimi walorami (głównie) 

przyrodniczymi – lasy, zieleń, świeże powietrze wiejskie (brak przemysłu ciężkiego) 

oraz zabytkowymi, gdyż na terenie gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych. 

Gmina Dobroszyce ma charakter wiejski. Centrum Gminy jest miejscowość 

Dobroszyce ze zwartym układem urbanistycznym z rynkiem. Pozostałe miejscowości 

w większości charakteryzują się zabudową wzdłuż ulicy przebiegającej przez daną 

wieś. 

Cechą wyróżniającą gminę jest bardzo dobra komunikacja z ośrodkami ościennymi. 

Z najbardziej odległego miejsca w gminie, tj. z Malerzowa można w 30 min. dojechać 

do Oleśnicy i w 50 min. do Wrocławia. 

Gmina Dobroszyce wyróżnia się cechą znacznego zalesienia. 44,73% stanowią lasy 

i grunty leśne.  
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I.2. Uwarunkowania demograficzne 

Na przełomie kilku lat w Gminie Dobroszyce można zaobserwować tendencję 

wzrostową liczby ludności. Według danych na koniec 2015 Gminę Dobroszyce 

zamieszkiwało 6 470 osób. Natomiast w roku poprzednim zarejestrowano 6 452 

mieszkańców. Mieszkańcy miejscowości Dobroszyce stanowią blisko połowę 

zamieszkujących gminę. Należy podkreślić, iż Dobroszyce posiadają większą liczbę 

mieszkańców aniżeli takie miasta dolnośląskie jak Lubomierz, Międzybórz czy 

Prusice. 

Tabela 1 Liczba ludności w gminie Dobroszyce 

Miejscowość Liczba ludności w os. 

(stan na dzień 12.04.2016 r.) 

Bartków 99 

Białe Błoto i Holendry 181 

Dobra 339 

Dobrzeń 740 

Dobroszyce 2591 

Łuczyna 507 

Malerzów 201 

Mękarzowice 75 

Miodary 119 

Nowica 164 

Nowosiedlice 157 

Sadków 326 

Siekierowice 395 

Strzelce 533 

RAZEM 6 427 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Gminy. 

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 49 os./km2.  

Jak już zostało wspomniane, w ostatnich latach jest obserwowany wzrost. Jednym 

z powodów, dla których zauważalny jest wzrost ludności jest przeznaczenie nowych 

terenów na cele budownictwa jednorodzinnego oraz dogodne położenie gminy 

względem większych ośrodków takich jak Oleśnica czy Wrocław. 
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Kolejnym ważnym wskaźnikiem demograficznym jest wskaźnik przyrostu 

naturalnego. Na przestrzeni analizowanego okresu, tj. w latach 2011 – 2015 można 

zaobserwować spadek wskaźnika przyrostu naturalnego. Między 2011 a 2015 rokiem 

nastąpił spadek omawianego wskaźnika o 21 jednostek z 40 do 19. Jednakże, wciąż 

urodzeń jest więcej niż zgonów, zatem przyrost naturalny jest dodatni, którego to 

zjawiska nie można zaobserwować w skali kraju. 

Tabela 2 Przyrost naturalny w Gminie Dobroszyce w latach 2011 - 2015 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Urodzenia 93 71 74 67 76 

Zgony 53 48 58 44 57 

Przyrost naturalny 40 23 16 23 19 

Źródło: GUS. 

Oprócz niekorzystnych zmian dotyczących przyrostu naturalnego, dodatkowo 

największą grupę w gminie stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym, co 

w przyszłości może oznaczać, że będzie się zwiększał odsetek mieszkańców 

w wieku poprodukcyjnym. Jest to zgodne z ogólną tendencją panującą w kraju, tj. 

„starzejącym” się społeczeństwem. 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnim analizowanym wskaźnikiem w niniejszym podrozdziale jest wskaźnik salda 

migracji. Wskaźnik ten był rozpatrywany w dwójnasób tj. jako saldo migracji 

wewnętrznej i jako saldo migracji zewnętrznej czyli zagranicznej. Jak wynika 
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z danych podanych w poniższej tabeli różnica pomiędzy zameldowaniami 

a wymeldowaniami w ruchu wewnętrznym czyli migracja pomiędzy większymi 

ośrodkami wyniosła na koniec 2015 roku 25 jednostek. Natomiast, saldo migracji 

zagranicznych było w tym samym okresie na ujemnym poziomie i wyniosło -13 

jednostek. Reasumując, wskaźnik migracji ogółem w całym analizowanym okresie 

miał tendencję dodatnią. 

Tabela 3 Migracje na pobyt stały w Gminie Dobroszyce w latach 2010 – 2014. 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Zameldowania w ruchu wewnętrznym 90 81 88 96 93 

Wymeldowania w ruchu wewnętrznym 51 81 89 66 68 

Saldo migracji wewnętrznych 39 0 -1 30 25 

Zameldowania z zagranicy 3 4 1 2 1 

Wymeldowania za granicę 10 1 0 1 14 

Saldo migracji zagranicznych -7 3 1 1 -13 

Saldo migracji ogółem 32 3 0 31 12 

Źródło: GUS. 
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I.3. Gospodarka 

Zgodnie z danych GUS na koniec roku 2014, zarejestrowanych było w gminie 634, 

rok wcześniej było ich 628. Oznacza to tendencję wzrostową w stosunku do lat 

ubiegłych. 

Wskaźnikiem pośrednim pozwalającym na ocenę poziomu przedsiębiorczości na 

ziemi dobroszyckiej jest wskaźnik liczba podmiotów przypadająca na 10 tys. 

mieszkańców. Wartość tego wskaźnika dla Gminy Dobroszyce wyniosła w 2014 roku 

116 podmiotów. W stosunku do roku poprzedniego był to wzrost o 44 podmioty. 

Strukturę podmiotów gospodarki można również analizować pod względem form 

zakładanej działalności. Najbardziej rozpowszechnioną formą zakładania działalności 

gospodarczej jest forma osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność 

gospodarczą, w następnej kolejności są to spółki prawa handlowego. 

Najliczniejszą grupę stanowią podmioty działające w sektorze handlu hurtowego 

i detalicznego oraz naprawa pojazdów samochodowych, następnie uplasowało się 

budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. 

Obecnie tereny Gminy Dobroszyce są bogate w kruszywa naturalne. Region ten 

dysponuje dużymi zasobami piasków. Oprócz tego Gmina Dobroszyce jest zasobna 

w podmioty z branży meblarskiej i nie tylko. Zaliczyć do nich można takie podmioty 

jak: 

 GRUPA G3 sp. j. ul. Fabryczna 16, Dobroszyce – produkcja drewna budowlanego 

i desek;  

 Tartak Dobroszyce, Bogdan Żuraw, ul. Lipowa 11, Dobroszyce – produkcja 

wyrobów tartacznych, stolarskich, ciesielskich, produkcja mebli;  

 PENNY sp. z o.o., ul. Trzebnicka 20, Dobroszyce – produkcja narzędzi do obróbki 

drewna;  

 Stolarstwo Ogólne Zygmunt Maleszka, ul. 3 Maja 17, Dobroszyce – produkcja 

mebli, stolarka budowlana; 

 Fabryka cukiernicza SMET CHOCOLATES POLAND sp. z o.o., ul. Lipowa 1, 

Dobroszyce – produkcja figurek z czekolady, dodatki czekoladowe;  
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 Fundacja „Partnerstwo Jadwiga”, ul. Woj. Polskiego 25, Dobroszyce – produkcja 

kosmetyków;  

 P.W. AGRO-MET s.c., Nowosiedlice 28, produkcja elementów metalowych dla 

zaopatrzenia rolnictwa; 

 DEMOTRANS Spedycja i transport Kaleta P. Transport samochodowy, 56-410 

Dobroszyce, Wrocławska 56. 
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I.4. Środowisko i infrastruktura techniczna 

Niniejszym rozdział będzie analizowany w następujących podobszarach: 

komunikacja, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć gazowa, elektroenergetyka, 

ciepłownictwo oraz telekomunikacja i łączność, a także gospodarka odpadami. 

Komunikacja 

Gmina usytuowana jest pomiędzy trzema ważnymi szklakami komunikacyjnymi: 

 od południa S8 relacji Wrocław – Warszawa, jest to droga ekspresowa łącząca 

Kudowę – Zdrój (na granicy polsko – czeskiej) z Budziskiem (na granicy 

polsko – litewskiej) m.in. poprzez Kłodzko, Wrocław, Oleśnicę, Kępno, 

Sieradz, Łódź, Warszawę, Białystok, Augustów i Suwałki; w skali 

międzynarodowej jest to korytarz drogowy nr E67 łączący Europę Środkową 

(Praga) ze Skandynawią (Helsinki) poprzez Warszawę (Polska), Kowno 

(Litwa), Rygę (Łotwa) i Tallin (Estonia). Na odcinku Helsinki – Warszawa 

droga jest nazywana Via Baltica. 

 od zachodu droga krajowa 5 w kierunku Poznania i droga krajowa 15 

w kierunku Torunia, 

 od wschodu droga krajowa 25 w kierunku Kalisza. 

Ponadto, przez centrum Gminy jest wytyczona trasa wojewódzka 340 łącząca 

Oleśnicę z miejscowością Ścinawa. Droga ta ma status drogi klasy „G” czyli głównej, 

a jej długość na terenie gminy wynosi 10,82 km z uwzględnieniem obwodnicy 

Dobroszyc i przebiega przez następujące miejscowości: Nowosiedlice, Dobroszyce, 

Strzelce i Łuczynę. Za jej pośrednictwem odbywa się dojazd do dróg krajowych. 

Oprócz dróg krajowych przez gminę przebiega 9 dróg powiatowych. 

Tabela 4 Drogi powiatowe w Gminie Dobroszyce 

Nr drogi Droga/odcinek 

1453D relacji: od granicy z gminą Zawonia (Ludgierzowice do granicy z gminą 

Zawonia (Złotów),  

1455D relacji: Bartków – Holendry – Malerzów – do granicy z gminą Zawonia, 

1470D relacji: od granicy z gminą Oleśnica (Boguszyce) – Miodary – do 
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granicy z gminą Oleśnica,  

1472D relacji: od granicy z gminą Długołęka (Jenkowice) – Dobrzeń – do 

granicy z gminą Długołęka (Jaksonowice),  

1475D relacji: Dobroszyce – Siekierowice – Łuczyna – Sadków – Strzelce 

(DW340) 

1476D relacji: Siekierowice – granica z gminą Zawonia, 

1477D 

 

relacji: Dobroszyce (DW340) – Nowica – Miodary – do granicy z gminą 

Oleśnica (Brzezinka), 

1478D relacji: Malerzów – do granicy z gminą Twardogóra (Bukowinka), 

1480D relacji: Dobroszyce – Dobrzeń – do granicy z gminą Długołęka (Stępin) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ponadto, w obrębie gminy znajduje się 20 dróg o charakterze gminnym. 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

W sieć wodociągową zaopatrzone są wszystkie sołectwa Gminy Dobroszyce. 

W 2010 roku gmina była zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą 

o długości 99,6 km z 1 785 połączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych. 

W tym samym okresie dostarczono mieszkańcom 180 dm3 wody. 

Gmina Dobroszyce jest gminą dość dobrze skanalizowaną, bo w 85%. Od 2007 roku 

na terenie gminy istnieją 2 oczyszczalnie ścieków w Dobroszycach i Dobrzeniu. 

Długość sieci kanalizacyjnej w 2010 roku wyniosła 32,5 km z 753 podłączeniami 

prowadzącymi do budynków mieszkalnych. W analizowany okresie odprowadzono 

131 dam3 ścieków. Należy podkreślić, iż z każdym rokiem zaczynając od 2010 roku 

rośnie liczba ludności korzystających z oczyszczalni.  

Tabela 5 Liczba ludności korzystających z oczyszczalni wg lokalizacji w latach 2010 - 2014 

2010 2011 2012 2013 2014 

3 970 4 179 4 440 4 468 4 568 

Źródło: GUS. 
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Należy podkreślić, iż ubywa w gminie zbiorników bezodpływowych przeznaczonych 

na gromadzenie nieczystości, natomiast przybywa liczba oczyszczalni 

przydomowych. 

Tabela 6 Gromadzenie i wywóz nieczystości w Gminie Dobroszyce w Latach 2010 - 2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

zbiorniki 

bezodpływowe 

279 242 239 235 228 

oczyszczalnie 

przydomowe 

55 60 63 67 73 

stacje zlewne 1 1 1 1 1 

Źródło: GUS. 

Sieć gazowa 

Na terenie Gminy Dobroszyce znajduje się obszar i teren górniczy „Czeszów”, 

podlegający pod Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Oddział w Zielonej 

Górze (PGNiG S.A.) utworzonym w związku z wydobywaniem gazu ziemnego. 

Ponadto, na terenie gminy usytuowany są:  

• czynny odwiert eksploatacyjny „Czeszów 17”;  

• czynny gazociąg DN 57, ciśnienie PN 16,0 MPa (aktualne ciśnienie 4,0 MPa) 

relacji: od odwiertu „Czeszów 17” do KGZ Czeszów (przebiega częściowa 

przez teren gminy). 

Południowa część gminy jest sukcesywnie gazyfikowana przez prywatnego inwestora 

– spółkę G. EN. Gaz Energia S.A. Obecnie sieć gazowa obejmuje następujące 

miejscowości: Łuczyna, Strzelce, Dobroszyce, Dobra. 

Elektroenergetyka 

Na terenie Gminy Dobroszyce zlokalizowana jest sieci elektroenergetyczna 

przesyłowa o długości 13 km, będąca własnością Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych (PSE) Operator S.A. 
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Przez teren Gminy Dobroszyce przebiega również linia napowietrzna o napięciu 

110 kV relacji Oleśnica – Twardogóra, eksploatowana przez spółkę TAURON 

Dystrybucja S.A. Należy podkreślić, iż wszystkie miejscowości w gminie są 

zelektryfikowane. Jednakże, problem w skali całej gminy to niewystarczająca ilość 

sieci oświetlenia ulicznego. 

W aspekcie rozpatrywania alternatywnych źródeł energii – w tym przypadku przy 

udziale siły wiatru i wody – możliwym terenem pod inwestycje elektrowni wiatrowych 

jest obszar Siekierowic, gdyż tylko ten teren został zakwalifikowany w ramach 

Studium uwarunkowań przestrzennych dla elektrowni wiatrowych w województwie 

dolnośląskim do kategorii IV (obszary potencjalnie najmniej konfliktowe). Tak więc 

jedynie na tym terenie są możliwe inwestycje w farmy wiatrowe. 

Natomiast w przypadku przedsięwzięć w elektrownie wodne, to na terenie gminy 

możliwa jest budowa małych elektrowni wodnych tzw. MEW na małych ciekach 

wodnych charakteryzujących się znacznym przepływem, a te występują na ciekach 

wodnych w rejonie doliny rzeki Dobrej, Potoku Boguszyckiego i Sąsiecznicy. 

Ciepłownictwo 

Na obszarze gminy nie odnotowuje się centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło. 

Potrzeby grzewcze mieszkańców gminy są zaspokajane źródłami indywidualnymi, do 

których należą głównie piece opalane węglem kamiennym i jego pochodnymi, 

węglem brunatnym, drewnem oraz olejem opałowym lub gazem propan – butan. 

Nieliczne obiekty jednorodzinne i użyteczności publicznej posiadają własne 

kotłownie. W okresie zimowym te kotłownie powodują niską emisję zanieczyszczeń, 

co wpływa bezpośrednio na ochronę środowiska. Należałoby wobec powyższego 

podjąć kroki zmierzające do wykorzystania paliw uznawanych za ekologiczne, tj. gaz 

sieciowy, energię elektryczną, biomasę, energię słoneczną itp. 

Telekomunikacja i łączność 

Gmina Dobroszyce wyposażona jest w nowoczesne sieci telekomunikacyjne. Cały 

teren gminy jest w zasięgu największych operatorów sieci bezprzewodowych, tj. 

ORANGE, Plus, T-Mobile, Play i oferowanych przez nich nowoczesnych usług 

teleinformatycznych. W związku z powyższym rośnie liczba numerów telefonicznych. 
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Na terenie gminy zlokalizowane są 3 telefonie mobilne, które znajdują się w 

miejscowości Dobroszyce przy ul. Fabrycznej 16, Lipowej i Parkowej 5. Natomiast 

największym problemem szczególnie z północnej części gminy jest niedostateczna 

przepustowość łączy co uniemożliwia dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami gmina Dobroszyce działa zgodnie z dyrektywą 

unijną nr. 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, ustawą z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2016  poz. 250) oraz zgodnie z Wojewódzkim, Powiatowym i Gminnym Planem 

Gospodarki Odpadami. Postanowieniem Rady Gminy Dobroszyce (Uchwała Rady 

Gminy Dobroszyce nr XXII-103/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.) firma wybrana drogą 

przetargu, odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy (podmioty). Na terenie gminy obowiązuje 

cztero-pojemnikowy system zbiórki odpadów komunalnych „z pod domu”. Odpady 

zmieszane i szkło deponowane są do pojemników 110 l, opakowania plastikowe 

i papier deponowane są do worków foliowych. W roku 2015 zbiórką odpadów 

komunalnych objęci byli wszyscy mieszkańcy gminy tj. 6 510 osób. oraz 102 

podmioty gospodarcze. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmuje 

odbiór na wioskach 2 x w miesiącu a miejscowość Dobroszyce 4 razy w miesiącu.  

W roku 2015 na podległym obszarze zebrano 1113,2 Mg odpadów komunalnych 

zmieszanych. Wysegregowano: 128 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 176,1 Mg 

szkła, 22,2 Mg papieru, 67 Mg odpadów wielkogabarytowych. Ponadto na terenie 

gminy funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

w którym odebrano łącznie 36.5 Mg odpadów (odpady zielone, sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, gruz, opony). Odpady do PSZOK-u mieszkańcy dowożą własnym 

transportem a odbioru dokonuje zgodnie z zawartą umową firma. Gmina osiąga 

wszystkie poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających 

biodegradacji nakreślone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Odpady zebrane na terenie gminy przez firmę zajmującą się zbieraniem, transportem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych zgodnie z Wojewódzkim Planem 

Gospodarki Odpadami wożone są do wyznaczonej instalacji w miejscowości Rudna 

k. Lubina. Odpady inne niż komunalne każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek 
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odpłatnie przekazać podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia. Na terenie 

gminy znajduje się nieczynne składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane we 

wsi Łuczyna, które jest obecnie w likwidacji. Rekultywacją zajmuje się Dolnośląski 

Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. we Wrocławiu. ul. Kotlarska. 
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I.5. Budownictwo i mieszkalnictwo 

W Gminie Dobroszyce, zgodnie z danymi GUS, corocznie oddawanych jest do 

użytkowania od 23 (2011) do 38 (2015) mieszkań. Wszystkie oddane do użytkowania 

mieszkania realizowane były z przeznaczeniem na użytek własny inwestora. 

Powierzchnia użytkowania nowych mieszkań wyniosła w 2015 roku 5 331 m2, 

natomiast liczba izb stanowiła wartość 210. 

Należy zwrócić uwagę, iż liczba mieszkań na obszarze gminy rośnie z każdym 

rokiem, co jest tendencją pozytywną. 

Tabela 7 Zasoby mieszkaniowe w gminie w latach 2010 - 2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

ZASOBY MIESZKANIOWE             

Mieszkania* - 1738 1754 1771 1801 1836 

Przeciętna powierzchnia użytkowa             

1 mieszkania m2 94,8 95,6 96 97 98 

na 1 osobę m2 26 26,4 26,7 27,2 27,9 

Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne:             

wodociąg - 1669 1685 1702 1732 1767 

łazienka - 1511 1527 1544 1574 1609 

centralne ogrzewanie - 1338 1354 1371 1403 1439 

gaz z sieci - 3 3 3 7 6 

Źródło: GUS. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS. 

Analiza wskazuje na zauważalne zmiany w obszarze mieszkań oddanych do użytku. 

Przede wszystkim zwiększa się ich powierzchnia użytkowa. Od roku 2006 liczba 

oddawanych mieszkań utrzymuje się również na zauważalnie wyższym poziomie. 

Tabela 8 Budownictwo mieszkaniowe w latach 2010 - 2015 

       2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE                 

   Mieszkania oddane do użytkowania 

            

  

  

      ogółem 
    

        
  

  

      mieszkania     - 37 23 19 38 36 38 

      powierzchnia użytkowa     m2 6224 4164 2687 5508 5446 5331 

Źródło: GUS. 

Dla porównania przedstawia się jak wygląda sytuacja w miejscowościach 

ościennych. 

Tabela 9 Budownictwo mieszkaniowe w gminach referencyjnych w latach 2010 – 2015 

      2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  
  j.m

. 

Poz

. 

Wart

. 

Poz

. 

Wart

. 

Poz

. 

Wart

. 

Poz

. 

Wart

. 

Poz

. 

Wart

. 

Poz

. 

Wart

. 

BUDOWNICTWO                       

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2010 2011 2012 2013 2014

Mieszkania 

Mieszkania



 

St
ro

n
a2

2
 

MIESZKANIOWE 

Mieszkania oddane do 

użytkowania 

                      

ogółem powierzchnia użytkowa                       

DOLNOŚLĄSK

IE 

Powiat oleśnicki 

Oleśnica  m2 2 
1363

0 
2 

1508

7 
3 7068 2 9956 2 

1254

6 

2 1108

9 

DOLNOŚLĄSK

IE 

Powiat oleśnicki 

Bierutów  m2 6 1890 7 1901 5 3384 6 4334 8 1954 

6 1735 

DOLNOŚLĄSK

IE 

Powiat oleśnicki 

Dobroszyc

e  
m2 3 6224 5 4164 6 2687 5 5508 5 5446 

4 5331 

DOLNOŚLĄSK

IE 

Powiat oleśnicki 

Dziadowa 

Kłoda 
m2 7 1593 8 1288 8 2272 7 2209 7 2522 

8 1541 

DOLNOŚLĄSK

IE 

Powiat oleśnicki 

Międzybór

z  
m2 8 1405 6 2081 7 2575 8 1507 6 3135 

7 1611 

DOLNOŚLĄSK

IE 

Powiat oleśnicki 

Oleśnica m2 1 
1386

0 
1 

1707

8 
1 

1638

6 
1 

1765

9 
1 

1570

3 

1 1487

9 

DOLNOŚLĄSK

IE 

Powiat oleśnicki 

Syców m2 4 6072 3 8552 2 8245 3 8613 3 9913 

3 6869 

DOLNOŚLĄSK

IE 

Powiat oleśnicki 

Twardogó

ra 
m2 5 4211 4 5603 4 6771 4 6586 4 6058 

5 4746 

Źródło: GUS. 

Gmina Dobroszyce posiada w swoich zasobach 8 budynków mieszkalnych z 14 

lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 725,02 m2. Ponadto, w posiadaniu 

gminy znajduje się 9 lokali mieszkalnych o powierzchni 354,60 m2, w których zarząd 

jest sprawowany przez powstałe wspólnoty mieszkaniowe. Łącznie gmina jest 

właścicielem 23 lokali mieszkalnych. Natomiast, lokale użytkowe – handlowe 

stanowią liczbę 2 szt. o powierzchni użytkowej 55 m2, lokale użytkowe (komórki) 

w liczbie 37 -  znajdują się one przy budynkach nie posiadających piwnic lub będące 

częściowo podpiwniczone oraz garaże. 
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I.6. Edukacja i kultura 

Na terenie gminy funkcjonują 3 obiekty szkolne: 

 Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu – oddana do użytku 2005 r. 

 Szkoła Podstawowa w Dobroszycach – oddana do użytku 1993 r. 

 Gimnazjum Gminne – oddane do użytku w 2001 r. 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych wzrosła, co jest tendencją pozytywną 

i świadczy o perspektywiczności gminy. 

Tabela 10 Szkolnictwo podstawowe w latach 2010 - 2014 

      Jedn. 

miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE                 

   Szkoły podstawowe ogółem                 

      ogółem     ob. 3 3 3 3 3 

      pomieszczenia szkolne     - 31 32 38 - - 

      oddziały w szkołach     - 22 22 22 23 25 

      uczniowie     osoba 406 444 431 444 488 

      absolwenci     osoba 86 48 72 75 67 

Źródło: GUS. 

Liczba uczniów szkół podstawowych została przedstawiona na poniższym wykresie. 

Najniższą liczbę uczniów w analizowanym okresie odnotowano na koniec 2010. Jej 

liczba wyniosła 406 osób. 
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Tabela 11 Liczba uczniów i absolwentów w gminie w latach 2010 – 2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Dla porównania jak kształtuje się sytuacja w szkole gimnazjalnej przedstawia się 

takie samo zestawienie tabelaryczne. 

Tabela 12 Szkolnictwo gimnazjalne w gminie w latach 2010 – 2014 

SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE   2010 2011 2012 2013 2014 

   Gimnazja ogółem             

      ogółem ob. 3 3 3 3 3 

      pomieszczenia szkolne - 31 31 21 - - 

      oddziały w szkołach - 13 12 11 11 13 

      uczniowie osoba 257 219 213 215 228 

      absolwenci osoba 90 84 75 80 49 

Źródło: GUS. 

W gminie znajdują się również obiekty kulturalne m.in.: 

 Gminny Ośrodek Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, 

 Świetlice wiejskie w: Strzelcach, Sadkowie, Dobrej, Dobrzeniu, Łuczynie, 

Malerzowie, Białym Błocie, Bartkowie, Miodarach, Nowicy, Dobrzeniu, 

Nowosiedlicach oraz Mękarzowicach. 
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Oprócz powyższych obiektów społeczność lokalna ma możliwość spotykania się przy 

okazji wydarzeń sportowych. W gminie znajdują się również obiekty sportowe, do 

których zalicza się: 

 Stadion przy ul. Kolejowej w Dobroszycach wraz z przyległym do niego 

terenem obsługi, 

 „Moje boisko – Orlik 2012” oddane do użytku w 2009 roku, 

 Hala sportowa przy Gimnazjum Gminnym w Dobroszycach oddana do użytku 

w 2010 roku, 

 Boisko sportowe wraz z przyległym budynkiem szatni w Dobrzeniu, 

 Wiejskie boiska sportowe w: Strzelcach, Sadkowie, Dobrej, Łuczynie, 

Mękarzowice, Malerzowie, Białym Błocie, Bartkowie, Miodarach 

i Siekierowicach, 

 a także boiska przyszkolne. 

Z uwagi na fakt, iż wzrasta liczba ludności na terenie gminy osiedlających się 

z większych ośrodków działania na rzecz integracji i szerzenia kultury będą musiały 

przybrać bardziej zintensyfikowaną formę. 
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I.7. Bezpieczeństwo publiczne 

Na podstawie otrzymanych danych z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy 

przeanalizowano gminę pod względem bezpieczeństwa publicznego i zjawiska 

przestępczości. Z przekazanych danych liczbowych wynika, iż liczba zdarzeń 

drogowych utrzymuje się na dość wysokim poziomie i wynosi na koniec 2015 roku 44 

razy, z czego 95% stanowiły kolizje drogowe, a 5% wypadki. Dane te potwierdzają 

konieczność poczynienia pewnych kroków zmierzających do poprawy warunków na 

drodze. 

Tabela 13 Zdarzenia drogowe w gminie Dobroszyce w latach 2011 - 2015 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Zdarzenia drogowe ogółem 43 26 41 49 44 

Liczba rannych 0 4 5 2 1 

Liczba zabitych 3 0 0 0 2 

Wypadki drogowe 3 4 2 2 2 

Kolizje drogowe 40 22 39 47 42 

Wypadki drogowe w % 7% 15% 5% 4% 5% 

Kolizje drogowe w  % 93% 85% 95% 96% 95% 

Źródło: KPP w Oleśnicy. 

Wykres 1 Zdarzenia drogowe ogółem w gminie Dobroszyce w latach 2011 – 2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Oleśnicy. 

Innym wskaźnikiem mówiącym o poziomie bezpieczeństwa jest liczba 

podejmowanych przez Policję interwencji w miejscu publicznym. Na koniec 2015 r. 
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było ich 146 razy. Należy jednak podkreślić, iż znacznie one spadły w porównaniu do 

roku 2014 r. 

Spadła również liczba przestępstw z 80 szt. w 2011 roku do 55 szt. w 2015 roku. 

Największy udział miały przestępstwa kryminalne, bo aż 69%. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie tabelaryczne oraz wykres jak 

kształtowała się liczba przestępstw i wykroczeń. 

Tabela 14 Interwencje, przestępstwa i wykroczenia w Gminie Dobroszyce w latach 2011 – 2015 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Interwencje ogółem 290 377 376 450 146 

Interwencje domowe 67 92 85 70 48 

Interwencje w miejscu publicznym 223 285 354 380 98 

Interwencje pozostałe   0 0 0 0 

Doprowadzono do wytrzeźwienia 30 26 27 9 24 

Liczba przestępstw ogółem 80 50 66 60 55 

% wykrywalności 87 84 77     

Przestępstwa kryminalne ogółem 38 27 26 32 38 

% wykrywalności 80 80 51     

Przestępstwa popełnione przez nieletnich 

ogółem 

1 2 2 3 2 

Wykroczenia ogółem 260 179 211 297 61 

Zabójstwa 0 0 0 0 0 

Narkomania 3 3 0 1 2 

Umyślne uszkodzenie mienia 2 4 0 0 5 

Rozboje 1 1 0 0 0 

Bójki i pobicia 1 1 0 1 2 

Uszkodzenia ciała 0 0 0 0 1 

Kradzież z włamaniem 7 2 3 3 5 

Kradzież 14 8 5 5 5 

Nietrzeźwi kierujący 29 16 24 34 12 

Przeprowadzone dochodzenia 80 50 56 60 55 

Źródło: KPP w Oleśnicy. 
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Wykres 2 Kształtowanie się liczby przestępstw i wykroczeń w Gminie Dobroszyce w latach 2011 – 2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Oleśnicy. 
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I.8. Finanse publiczne 

Przygotowując się do podjęcia działań w zakresie rewitalizacji ważnym obszarem do 

rozważania staje się kondycja finansowa gminy. Dochody ogółem budżetu gminy 

rosną nieprzerwanie od 2009 roku, a w 2013 roku były wyższe od wydatków. 

Istotną pozycję stanowią dochody ogółem na mieszkańca, które w analizowanym 

okresie mają tendencję wzrostową. Szczególnie ważne jest to, że dochody własne 

gminy rosły w każdym analizowanym roku do roku 2013, a na koniec 2014 roku 

wyniosły 1 405,37 zł. 

Tabela 15 Finanse gminy w latach 2010 – 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Dochody budżetu gminy      

dochody ogółem 17 542 198,21 19 201 510,35 23 242 500,99 25 274 168,38 21 547 094,75 

dochody własne 5 624 184,79 7 802 491,98 8 131 494,99 11 661 939,49 9 059 034,72 

dochody ogółem na 1 

mieszkańca 

2 787,57 3 028,63 3 641,88 3 948,47 3 342,71 

dochody własne na 1 
mieszkańca 

893,72 1 230,68 1 274,13 1 821,89 1 405,37 

Wydatki z budżetu gminy     77777      

wydatki ogółem 18 056 230,15 20 089 469,20 23 271 847,48 23 468 633,58 26 848 630,41 

wydatki majątkowe ogółem 6 072 431,37 7 229 453,93 9 217 568,04 8 575 457,32 11 449 444,47 

wydatki ogółem na 1 
mieszkańca 

2 869,26 3 168,69 3 646,50 3 666,40 4 165,16 

Źródło: GUS. 

Na poniższym wykresie przedstawiono poziom wpływów i wydatków gminnych 

w latach 2010 – 2014. W talach 2010 – 2013 zarówno dochody, jak i wydatki mają 

tendencję wzrostową. Natomiast w ostatnim analizowanym okresie wydatki 

przekroczyły dochody i jest to zapewne związane z poczynionymi inwestycjami 

w gminie. 
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Wykres 3 Poziom wpływów i wydatków gminnych w latach 2010 – 2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W poniższym zestawieniu przedstawiono porównanie dochodów budżetu gminnych 

na 1 mieszkańca w gminach – miastach referencyjnych województwa 

dolnośląskiego. Od 2012 roku dochody Gminy Dobroszyce uplasowały się na 

wysokich pozycjach (1 i 2 miejsce) pod względem dochodów na 1 mieszkańca. 

Wyraźnie niższe dochody w ostatnich latach mają Twardogóra i Oleśnica. 

Tabela 16 Dochody na 1 mieszkańca w gminach – miastach referencyjnych 
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Wart. Poz
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Wart. 

DOLNOŚLĄSKI
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Powiat oleśnicki 

Oleśnica  7 
2 802,8

0 
6 2718,71 6 

2 769,8
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2 870,5
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2 914,6

1 

DOLNOŚLĄSKI

E 

Powiat oleśnicki 
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3 041,9

9 
5 2913,51 4 

2 847,7

2 
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2 686,7
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3 181,8
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DOLNOŚLĄSKI
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Powiat oleśnicki 

Dobroszyc
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2 869,2
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3 168,6
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3 646,5

0 
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3 666,4

0 
1 

4 165,1
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1 
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E 
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4 016,7
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4 
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4 164,0

3 



 

St
ro

n
a3

1
 

Źródło: GUS. 

Powiat oleśnicki 

DOLNOŚLĄSKI

E 

Powiat oleśnicki 

Oleśnica 4 
3 005,8

1 
8 

2 592,0

7 
5 

2 789,9

0 
6 

2 772,1

3 
5 

2 979,5

3 

DOLNOŚLĄSKI

E 

Powiat oleśnicki 

Syców 8 

 

2 501,9

9 

5 
2 639,6

5 
7 

2 548,2

5 
8 

2 479,3

0 
8 

2 657,8

1 

DOLNOŚLĄSKI

E 

Powiat oleśnicki 

Twardogór

a 
2 

3 443,1

3 
4 

3 057,6

6 
8 

2 493,2

9 
3 

3 184,2

0 
7 

2 813,1

7 



 

St
ro

n
a3

2
 

I.9. Podsumowanie 

Reasumując, uwzględniając trzy różne kategorie problemów: społeczne (siedem 

wskaźników), gospodarcze oraz przestrzenno – funkcjonalne i techniczne, na 

podstawie badań ankietowych określono grupę sołectw Gminy Dobroszyce, 

w których tego typu negatywne zjawiska występują z największą intensywnością. 

Założono, że miejscowość/sołectwo, które boryka się z największą liczbą problemów 

została uznana za sołectwo najbardziej zagrożone. W poniższej tabeli 

zaprezentowano podsumowanie wyników. 

Tabela 17 Podsumowanie wskaźników społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych dla Gminy 

Dobroszyce 

Sołectw

a 

SPOŁECZNE (S) GOSPO

DARCZ

E (G) 

PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE i 

TECHNICZNE (T) 

Licz

ba 

pun

któ

w 

S/G

/T 

Depo

pulacj

a 

Ubóst

wo 

Niepełn

osprawn

ość 

Alko

holiz

m 

Bezra

dność 

opiek

uńczo

-

wych

ow. 

Bezr

oboc

ie 

Udzia

ł 

osób 

w 

wiek

u 

popr

oduk

cyjny

m 

Przedsi

ębiorcz

ość 

Pustostan

y 

Zły warunki 

mieszkanio

we 

Zanieczyszcz

enie 

środowiska 

Bartk

ów 

2/1

/0 

           

Białe - 

Błoto 

2/0

/1 

           

Dobra 3/0

/3 

           

Dobro

szyce 

4/1

/1 

           

Dobrz

eń 

4/1

/2 

           

Łuczy

na 

4/1

/2 

           

Maler

zów 

3/1

/2 

           

Męka

rzowi

ce 

3/0

/0 

           

Miod

ary 

0/0

/0 

           

Nowic

a 

3/0

1 
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Nowo

siedlic

e 

0/0

/0 

           

Sadkó

w 

2/0

/1 

           

Siekie

rowic

e 

5/1

/1 

           

Strzel

ce 

4/1

/1 

           

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego. 

Przyjęto, że miejscowość, która uzyskała co najmniej trzy punkty w zakresie 

wskaźników społecznych i przynajmniej po jednym punkcie w zakresie wskaźnika 

gospodarczego i infrastrukturalnego może zostać uznana za obszar zdegradowany. 

Podsumowując, w siedmiu sołectwach Gminy Dobroszyce występują negatywne 

zjawiska we wszystkich badanych kategoriach. Miejscowościami, w których 

skumulowało się najwięcej negatywnych zjawisk są: Dobra, Dobroszyce, Dobrzeń, 

Łuczyna, Malerzów, Siekierowice i Strzelce. 

Na tym etapie zostały zakończone prace diagnostyczne i delimitacyjne. 
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II ANALIZA SWOT 

W wyniku przeprowadzonej w poprzednich rozdziałach analizy stanu istniejącego 

oraz na podstawie danych historycznych (w tym: statystycznych) i wyników badań 

ankietowych, warsztatów, czy wywiadów, opracowano analizę SWOT, dla każdego 

ze zdegradowanych obszarów. 

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, 

służąca do porządkowania informacji, w formie mocnych i słabych stron oraz szans 

i zagrożeń. Jest ona narzędziem, które służy do porządkowania informacji zebranych 

z otoczenia w związku z przeprowadzoną diagnozą oraz wynikami badań 

przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych.  

Tabela 18 Analiza SWOT 

OBSZAR MOCNE 

STRONY 

SŁABE STRONY SZANSE ROZWOJU ZAGROŻENIA 
ROZWOJU 
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OBSZAR MOCNE 

STRONY 

SŁABE STRONY SZANSE ROZWOJU ZAGROŻENIA 
ROZWOJU 

D
O

B
R

A
 

 Niski poziom 

przestępczości 

 Tożsamość 

kulturowa i 

długoletnie  

tradycje 

 Występowanie 

terenów 

umożliwiającyc

h utworzenie 

przestrzeni 

publicznej 

 Lokalizacja 

obiektów 

dziedzictwa 

kulturowego 

 Występowanie 

atrakcyjnych 

obiektów/teren

ów pod 

względem 

rozwoju 

turystyki i 

rekreacji  

 

 

 Znaczny udział 

osób 

korzystających z 

pomocy 

społecznej 

 Alkoholizm 

 Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

 Bezrobocie 

 Niedostateczny 

poziom 

wykształcenia 

mieszkańców 

 gospodarczą 

 Duży udział 

pustostanów 

 Występowanie 

terenów 

zdegradowanych  

 Złe warunki 

mieszkaniowe 

 Zanieczyszczenie 

środowiska 

naturalnego 

 Duża rezerwa 

terenów (w tym: 

nieużytków, obszarów 

zdegradowanych) oraz 

obiektów z możliwością 

ich wykorzystania na 

cele gospodarcze, 

turystyczne, kulturalne, 

społeczne  

 Wzrost poczucia 

wspólnotowości wśród 

mieszkańców i chęć do 

podejmowania nowych 

inicjatyw 

 Wykorzystanie 
dziedzictwa 
kulturowego i lokalnych 
tradycji dla nowych 
aktywności 
mieszkańców 
(społecznych, 
gospodarczych, 
kulturalnych, etc.) 

 Programy i działania 
aktywizujące osoby 
bezrobotne, 
zmniejszające patologie 
i marginalizację 
społeczną wśród 
mieszkańców 

 Intensyfikacja działań 
promocyjnych gminy 
oraz zwiększenie jej 
rozpoznawalności 

 Wykorzystanie 
środków ze środków 
zewnętrznych, w tym 
funduszy europejskich 
na działania 
rewitalizacyjne 

 Rozwój turystyki 

 Wdrożenie 
proekologicznych 
rozwiązań  

 Brak korzystnej 
oferty na rynku pracy 
oraz wzrost 
bezrobocia, patologii 
i wykluczenia 
społecznego 

 Dalsza degradacja 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego oraz 
obszarów cennych 
przyrodniczo 

 Stagnacja w 
rozwoju infrastruktury 
technicznej, 

 Wysokie koszty 
rewitalizacji obiektów 
i terenów 
zdegradowanych 
oraz ograniczone 
środki budżetu gminy 

 Brak polityki 
przestrzennej, nieład 
przestrzenny, niska 
estetyka obiektów i 
terenów, słaba 
dostępność 
przestrzeni 
publicznej  

 Postępująca 
degradacja 
przestrzeni i 
środowiska 
naturalnego 
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OBSZAR MOCNE 

STRONY 

SŁABE STRONY SZANSE ROZWOJU ZAGROŻENIA 
ROZWOJU 
D

O
B

R
Z

E
Ń

 

 Niski poziom 

przestępczości 

 Tożsamość 

kulturowa i 

długoletnie  

tradycje 

 Występowanie 

terenów 

umożliwiającyc

h utworzenie 

przestrzeni 

publicznej 

 Lokalizacja 

obiektów 

dziedzictwa 

kulturowego 

 Występowanie 

atrakcyjnych 

obiektów/teren

ów pod 

względem 

rozwoju 

turystyki i 

rekreacji  

 

 Znaczny udział 

osób 

korzystających z 

pomocy 

społecznej 

 Ubóstwo 

 Alkoholizm 

 Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

 Bezrobocie 

 Niedostateczny 

poziom 

wykształcenia 

mieszkańców 

 Niedostateczny 

poziom 

przedsiębiorczoś

ci, w tym osób 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą 

 Występowanie 

terenów 

zdegradowanych  

 Złe warunki 

mieszkaniowe 

 Zanieczyszczenie 

środowiska 

naturalnego 

 Duża rezerwa 

terenów (w tym: 

nieużytków, obszarów 

zdegradowanych) oraz 

obiektów z możliwością 

ich wykorzystania na 

cele gospodarcze, 

turystyczne, kulturalne, 

społeczne  

 Wzrost poczucia 

wspólnotowości wśród 

mieszkańców i chęć do 

podejmowania nowych 

inicjatyw 

 Wykorzystanie 
dziedzictwa 
kulturowego i lokalnych 
tradycji dla nowych 
aktywności 
mieszkańców 
(społecznych, 
gospodarczych, 
kulturalnych, etc.) 

 Programy i działania 
aktywizujące osoby 
bezrobotne, 
zmniejszające patologie 
i marginalizację 
społeczną wśród 
mieszkańców 

 Intensyfikacja działań 
promocyjnych gminy 
oraz zwiększenie jej 
rozpoznawalności 

 Wykorzystanie 
środków ze środków 
zewnętrznych, w tym 
funduszy europejskich 
na działania 
rewitalizacyjne 

 Rozwój turystyki 

 Wdrożenie 
proekologicznych 
rozwiązań  

 Brak korzystnej 
oferty na rynku pracy 
oraz wzrost 
bezrobocia, patologii 
i wykluczenia 
społecznego 

 Dalsza degradacja 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego oraz 
obszarów cennych 
przyrodniczo 

 Stagnacja w 
rozwoju infrastruktury 
technicznej, 

 Wysokie koszty 
rewitalizacji obiektów 
i terenów 
zdegradowanych 
oraz ograniczone 
środki budżetu gminy 

 Brak polityki 
przestrzennej, nieład 
przestrzenny, niska 
estetyka obiektów i 
terenów, słaba 
dostępność 
przestrzeni 
publicznej  

 Postępująca 
degradacja 
przestrzeni i 
środowiska 
naturalnego 
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OBSZAR MOCNE 

STRONY 

SŁABE STRONY SZANSE ROZWOJU ZAGROŻENIA 
ROZWOJU 

D
O

B
R

O
S

Z
Y

C
E

 

 Niski poziom 

przestępczości 

 Tożsamość 

kulturowa i 

długoletnie  

tradycje 

 Występowanie 

terenów 

umożliwiającyc

h utworzenie 

przestrzeni 

publicznej 

 Lokalizacja 

obiektów 

dziedzictwa 

kulturowego 

 Występowanie 

atrakcyjnych 

obiektów/teren

ów pod 

względem 

rozwoju 

turystyki i 

rekreacji  

 

 Znaczny udział 

osób 

korzystających z 

pomocy 

społecznej 

 Alkoholizm 

 Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

 Bezrobocie 

 Niedostateczny 

poziom 

wykształcenia 

mieszkańców 

 gospodarczą 

 „Starzenie się” 

społeczeństwa – 

wzrost udziału 

osób w wieku 

poprodukcyjnym 

 Niedostateczny 

poziom 

przedsiębiorczoś

ci, w tym osób 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą 

 Występowanie 

terenów 

zdegradowanych  

 Zanieczyszczenie 

środowiska 

naturalnego 

 Duża rezerwa 

terenów (w tym: 

nieużytków, obszarów 

zdegradowanych) oraz 

obiektów z możliwością 

ich wykorzystania na 

cele gospodarcze, 

turystyczne, kulturalne, 

społeczne  

 Wzrost poczucia 

wspólnotowości wśród 

mieszkańców i chęć do 

podejmowania nowych 

inicjatyw 

 Wykorzystanie 
dziedzictwa 
kulturowego i lokalnych 
tradycji dla nowych 
aktywności 
mieszkańców 
(społecznych, 
gospodarczych, 
kulturalnych, etc.) 

 Programy i działania 
aktywizujące osoby 
bezrobotne, 
zmniejszające patologie 
i marginalizację 
społeczną wśród 
mieszkańców 

 Intensyfikacja działań 
promocyjnych gminy 
oraz zwiększenie jej 
rozpoznawalności 

 Wykorzystanie 
środków ze środków 
zewnętrznych, w tym 
funduszy europejskich 
na działania 
rewitalizacyjne 

 Rozwój turystyki 

 Wdrożenie 

proekologicznych 

rozwiązań  

 Brak korzystnej 
oferty na rynku pracy 
oraz wzrost 
bezrobocia, patologii 
i wykluczenia 
społecznego 

 Postępujący wzrost 
udziału osób w wieku 
poprodukcyjnym w 
strukturze ludności 

 Dalsza degradacja 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego oraz 
obszarów cennych 
przyrodniczo 

 Stagnacja w 
rozwoju infrastruktury 
technicznej, 

 Wysokie koszty 
rewitalizacji obiektów 
i terenów 
zdegradowanych 
oraz ograniczone 
środki budżetu gminy 

 Brak polityki 
przestrzennej, nieład 
przestrzenny, niska 
estetyka obiektów i 
terenów, słaba 
dostępność 
przestrzeni 
publicznej  

 Postępująca 
degradacja 
przestrzeni i 
środowiska 
naturalnego 
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OBSZAR MOCNE 

STRONY 

SŁABE STRONY SZANSE ROZWOJU ZAGROŻENIA 
ROZWOJU 
Ł

U
C

Z
Y

N
A

 

 Niski poziom 

przestępczości 

 Tożsamość 

kulturowa i 

długoletnie  

tradycje 

 Występowanie 

terenów 

umożliwiającyc

h utworzenie 

przestrzeni 

publicznej 

 Lokalizacja 

obiektów 

dziedzictwa 

kulturowego 

 Występowanie 

atrakcyjnych 

obiektów/teren

ów pod 

względem 

rozwoju 

turystyki i 

rekreacji  

 

 Znaczny udział 

osób 

korzystających z 

pomocy 

społecznej 

 Ubóstwo 

 Alkoholizm 

 Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

 Niedostateczny 

poziom 

wykształcenia 

mieszkańców 

 gospodarczą 

 „Starzenie się” 

społeczeństwa – 

wzrost udziału 

osób w wieku 

poprodukcyjnym 

 Niedostateczny 

poziom 

przedsiębiorczoś

ci, w tym osób 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą 

 Występowanie 

terenów 

zdegradowanych 

 Złe warunki 

mieszkaniowe  

 Zanieczyszczenie 

środowiska 

naturalnego 

 Duża rezerwa 

terenów (w tym: 

nieużytków, obszarów 

zdegradowanych) oraz 

obiektów z możliwością 

ich wykorzystania na 

cele gospodarcze, 

turystyczne, kulturalne, 

społeczne  

 Wzrost poczucia 

wspólnotowości wśród 

mieszkańców i chęć do 

podejmowania nowych 

inicjatyw 

 Wykorzystanie 
dziedzictwa 
kulturowego i lokalnych 
tradycji dla nowych 
aktywności 
mieszkańców 
(społecznych, 
gospodarczych, 
kulturalnych, etc.) 

 Programy i działania 
aktywizujące osoby 
bezrobotne, 
zmniejszające patologie 
i marginalizację 
społeczną wśród 
mieszkańców 

 Intensyfikacja działań 
promocyjnych gminy 
oraz zwiększenie jej 
rozpoznawalności 

 Wykorzystanie 
środków ze środków 
zewnętrznych, w tym 
funduszy europejskich 
na działania 
rewitalizacyjne 

 Rozwój turystyki 

 Wdrożenie 

proekologicznych 

rozwiązań  

 Brak korzystnej 
oferty na rynku pracy 
oraz wzrost 
bezrobocia, patologii 
i wykluczenia 
społecznego 

 Postępujący wzrost 
udziału osób w wieku 
poprodukcyjnym w 
strukturze ludności 

 Dalsza degradacja 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego oraz 
obszarów cennych 
przyrodniczo 

 Stagnacja w 
rozwoju infrastruktury 
technicznej, 

 Wysokie koszty 
rewitalizacji obiektów 
i terenów 
zdegradowanych 
oraz ograniczone 
środki budżetu gminy 

 Brak polityki 
przestrzennej, nieład 
przestrzenny, niska 
estetyka obiektów i 
terenów, słaba 
dostępność 
przestrzeni 
publicznej  

 Postępująca 
degradacja 
przestrzeni i 
środowiska 
naturalnego 
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OBSZAR MOCNE 

STRONY 

SŁABE STRONY SZANSE ROZWOJU ZAGROŻENIA 
ROZWOJU 

M
A

L
C

E
R

Z
Ó

W
 

 Znaczny udział 

terenów 

zielonych  

 Niski poziom 

przestępczości 

 Tożsamość 

kulturowa i 

długoletnie  

tradycje 

 Występowanie 

terenów 

umożliwiającyc

h utworzenie 

przestrzeni 

publicznej 

 Lokalizacja 

obiektów 

dziedzictwa 

kulturowego 

 Występowanie 

atrakcyjnych 

obiektów/teren

ów pod 

względem 

rozwoju 

turystyki i 

rekreacji  

 

 Ubóstwo 

 Bezrobocie 

 Niedostateczny 

poziom 

wykształcenia 

mieszkańców 

 Starzenie się” 

społeczeństwa – 

wzrost udziału 

osób w wieku 

poprodukcyjnym 

 Niedostateczny 

poziom 

przedsiębiorczoś

ci, w tym osób 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą 

 Występowanie 

terenów 

zdegradowanych  

 Znaczny udział 

pustostanów 

 Złe warunki 

mieszkaniowe 

 Duża rezerwa 

terenów (w tym: 

nieużytków, obszarów 

zdegradowanych) oraz 

obiektów z możliwością 

ich wykorzystania na 

cele gospodarcze, 

turystyczne, kulturalne, 

społeczne  

 Wzrost poczucia 

wspólnotowości wśród 

mieszkańców i chęć do 

podejmowania nowych 

inicjatyw 

 Wykorzystanie 
dziedzictwa 
kulturowego i lokalnych 
tradycji dla nowych 
aktywności 
mieszkańców 
(społecznych, 
gospodarczych, 
kulturalnych, etc.) 

 Programy i działania 
aktywizujące osoby 
bezrobotne, 
zmniejszające patologie 
i marginalizację 
społeczną wśród 
mieszkańców 

 Intensyfikacja działań 
promocyjnych gminy 
oraz zwiększenie jej 
rozpoznawalności 

 Wykorzystanie 
środków ze środków 
zewnętrznych, w tym 
funduszy europejskich 
na działania 
rewitalizacyjne 

 Rozwój turystyki 

 Brak korzystnej 
oferty na rynku pracy 
oraz wzrost 
bezrobocia, patologii 
i wykluczenia 
społecznego 

 Postępujący wzrost 
udziału osób w wieku 
poprodukcyjnym w 
strukturze ludności 

 Dalsza degradacja 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego oraz 
obszarów cennych 
przyrodniczo 

 Stagnacja w 
rozwoju infrastruktury 
technicznej, 

 Wysokie koszty 
rewitalizacji obiektów 
i terenów 
zdegradowanych 
oraz ograniczone 
środki budżetu gminy 

 Brak polityki 
przestrzennej, nieład 
przestrzenny, niska 
estetyka obiektów i 
terenów, słaba 
dostępność 
przestrzeni 
publicznej  

 Postępująca 
degradacja 
przestrzeni i 
środowiska 
naturalnego 
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OBSZAR MOCNE 

STRONY 

SŁABE STRONY SZANSE ROZWOJU ZAGROŻENIA 
ROZWOJU 

S
IE

K
IE

R
O

W
IC

E
 

 Niski poziom 

przestępczości 

 Tożsamość 

kulturowa i 

długoletnie  

tradycje 

 Występowanie 

terenów 

umożliwiającyc

h utworzenie 

przestrzeni 

publicznej 

 Lokalizacja 

obiektów 

dziedzictwa 

kulturowego 

 Występowanie 

atrakcyjnych 

obiektów/teren

ów pod 

względem 

rozwoju 

turystyki i 

rekreacji  

 

 Znaczny udział 

osób 

korzystających z 

pomocy 

społecznej 

 Ubóstwo 

 Alkoholizm 

 Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

 Bezrobocie 

 Niedostateczny 

poziom 

wykształcenia 

mieszkańców 

 Starzenie się” 

społeczeństwa – 

wzrost udziału 

osób w wieku 

poprodukcyjnym 

 Niedostateczny 

poziom 

przedsiębiorczoś

ci, w tym osób 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą 

 Występowanie 

terenów 

zdegradowanych  

 Złe warunki 

mieszkaniowe 

 Duża rezerwa 

terenów (w tym: 

nieużytków, obszarów 

zdegradowanych) oraz 

obiektów z możliwością 

ich wykorzystania na 

cele gospodarcze, 

turystyczne, kulturalne, 

społeczne  

 Wzrost poczucia 

wspólnotowości wśród 

mieszkańców i chęć do 

podejmowania nowych 

inicjatyw 

 Wykorzystanie 
dziedzictwa 
kulturowego i lokalnych 
tradycji dla nowych 
aktywności 
mieszkańców 
(społecznych, 
gospodarczych, 
kulturalnych, etc.) 

 Programy i działania 
aktywizujące osoby 
bezrobotne, 
zmniejszające patologie 
i marginalizację 
społeczną wśród 
mieszkańców 

 Intensyfikacja działań 
promocyjnych gminy 
oraz zwiększenie jej 
rozpoznawalności 

 Wykorzystanie 
środków ze środków 
zewnętrznych, w tym 
funduszy europejskich 
na działania 
rewitalizacyjne 

 Rozwój turystyki 

 Brak korzystnej 
oferty na rynku pracy 
oraz wzrost 
bezrobocia, patologii 
i wykluczenia 
społecznego 

 Postępujący wzrost 
udziału osób w wieku 
poprodukcyjnym w 
strukturze ludności 

 Dalsza degradacja 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego oraz 
obszarów cennych 
przyrodniczo 

 Stagnacja w 
rozwoju infrastruktury 
technicznej, 

 Wysokie koszty 
rewitalizacji obiektów 
i terenów 
zdegradowanych 
oraz ograniczone 
środki budżetu gminy 

 Brak polityki 
przestrzennej, nieład 
przestrzenny, niska 
estetyka obiektów i 
terenów, słaba 
dostępność 
przestrzeni 
publicznej  
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OBSZAR MOCNE 

STRONY 

SŁABE STRONY SZANSE ROZWOJU ZAGROŻENIA 
ROZWOJU 

S
T

R
Z

E
L

C
E

 

 Niski poziom 

przestępczości 

 Tożsamość 

kulturowa i 

długoletnie  

tradycje 

 Występowanie 

terenów 

umożliwiającyc

h utworzenie 

przestrzeni 

publicznej 

 Występowanie 

atrakcyjnych 

obiektów/teren

ów pod 

względem 

rozwoju 

turystyki i 

rekreacji  

 

 Znaczny udział 

osób 

korzystających z 

pomocy 

społecznej 

 Alkoholizm 

 Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

 Bezrobocie 

 Niedostateczny 

poziom 

wykształcenia 

mieszkańców 

 Starzenie się” 

społeczeństwa – 

wzrost udziału 

osób w wieku 

poprodukcyjnym 

 Niedostateczny 

poziom 

przedsiębiorczoś

ci, w tym osób 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą 

 Występowanie 

terenów 

zdegradowanych  

 Złe warunki 

mieszkaniowe 

 Duża rezerwa 

terenów (w tym: 

nieużytków, obszarów 

zdegradowanych) oraz 

obiektów z możliwością 

ich wykorzystania na 

cele gospodarcze, 

turystyczne, kulturalne, 

społeczne  

 Wzrost poczucia 

wspólnotowości wśród 

mieszkańców i chęć do 

podejmowania nowych 

inicjatyw 

 Wykorzystanie 
dziedzictwa 
kulturowego i lokalnych 
tradycji dla nowych 
aktywności 
mieszkańców 
(społecznych, 
gospodarczych, 
kulturalnych, etc.) 

 Programy i działania 
aktywizujące osoby 
bezrobotne, 
zmniejszające patologie 
i marginalizację 
społeczną wśród 
mieszkańców 

 Intensyfikacja działań 
promocyjnych gminy 
oraz zwiększenie jej 
rozpoznawalności 

 Wykorzystanie 
środków ze środków 
zewnętrznych, w tym 
funduszy europejskich 
na działania 
rewitalizacyjne 

 Rozwój turystyki 

 Brak korzystnej 
oferty na rynku pracy 
oraz wzrost 
bezrobocia, patologii 
i wykluczenia 
społecznego 

 Postępujący wzrost 
udziału osób w wieku 
poprodukcyjnym w 
strukturze ludności 

 Dalsza degradacja 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego oraz 
obszarów cennych 
przyrodniczo 

 Stagnacja w 
rozwoju infrastruktury 
technicznej, 

 Wysokie koszty 
rewitalizacji obiektów 
i terenów 
zdegradowanych 
oraz ograniczone 
środki budżetu gminy 

 Brak polityki 
przestrzennej, nieład 
przestrzenny, niska 
estetyka obiektów i 
terenów, słaba 
dostępność 
przestrzeni 
publicznej  
 

Źródło: Opracowanie własne. 
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III DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 

PRZEZNACZONYCH DO REWITALIZACJI 

Obszar do rewitalizacji w Gminie Dobroszyce został wyznaczony na podstawie 

pogłębionej diagnozy społeczno – gospodarczo – przestrzennej. W ramach procesu 

delimitacji obszarów skoncentrowano się na analizie występowania zjawisk 

kryzysowych, w tym przede wszystkim natury społecznej. Dodatkowo zwrócono 

szczególną uwagę na wewnętrzny potencjał rozwojowy obszarów, które mogą mieć 

kluczowy wpływ na rozwój całej Gminy Dobroszyce. 

W wyniku pierwszych konsultacji przyjęto za obszar zdegradowany siedem sołectw: 

Dobrą, Dobrzeń, Dobroszyce, Łuczynę, Malerzów, Siekierowice i Strzelce. Jednakże, 

wstępnie wytypowane obszary kryzysowe okazały się obejmować większą 

powierzchnię i liczbę ludności aniżeli jest to przewidziane w Ustawie o rewitalizacji 

(nie więcej niż 20% powierzchni Gminy i nie więcej niż 30% ludności Gminy). 

W związku z powyższym obszar rewitalizacji został doprecyzowany na podstawie 

konsultacji z przedstawicielami ważnych instytucji publicznych, które posiadają 

odpowiednie kompetencje i wiedzę na temat tego, które z obszarów wymagają 

największego wsparcia. Poniżej przedstawiamy dane liczbowe obrazujące obszar 

zdegradowany i obszar rewitalizacji. 

Tabela 19 Powierzchnia i liczba ludności obszaru zdegradowanego Gminy Dobroszyce 

Nazwa Obszaru zdegradowanego Powierzchnia obszaru 
[ha] 

Liczba mieszkańców na 
obszarze na dzień 12.04.2016 r. 

Obszar Dobra 644,83 339 

Obszar Dobrzeń 1 043,92 740 

Obszar Dobroszyce 1 655,40 2591 

Obszar Łuczyna 1 848,68 507 

Obszar Malerzów 384,14 201 

Obszar Siekierowice 873,79 395 

Obszar Strzelce 1 276,91 533 

RAZEM: 7 727,67  5 306 

Powierzchnia Gminy Dobroszyce wynosi 13 197,19 ha. Liczba ludności Dobroszyc na dzień 
12.04.2016 r. wynosi 6 427 osób. 
Powierzchnia obszarów zdegradowanych wynosi 7 727,67 ha, co stanowi 58,56% powierzchni Gminy. 
Na obszarach zdegradowanych zamieszkuje 5 306 osób, co stanowi 82,56% ogółu mieszkańców 
Gminy Dobroszyce. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dobroszyce. 
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Tabela 20 Powierzchnia i liczba ludności obszaru zdegradowanego Gminy Dobroszyce 

Nazwa Obszaru rewitalizacji Powierzchnia obszaru 
[ha] 

Liczba mieszkańców na 
obszarze na dzień 

12.04.2016 r. 

Obszar Dobra 16,92 39 

Obszar Dobrzeń 92,28 120 

Obszar Dobroszyce: 

Podobszar A: 
Podobszar B: 
Podobszar C: 

 

24,03 
62,82 
42,63 

 

282 
747 
69 

Obszar Łuczyna 13,07 111 

Obszar Malerzów 56,36 117 

Obszar Siekierowice 51,62 66 

Obszar Strzelce 49,61 213 

RAZEM: 409,34 1 764 

Powierzchnia Gminy Dobroszyce wynosi 13 197,19 ha. Liczba ludności Dobroszyc na dzień 
12.04.2016 r. wynosi 6 427 osób. 
Powierzchnia obszarów rewitalizacji wynosi 409,34 ha, co stanowi 3,10% powierzchni Gminy. 
Na obszarach rewitalizacji zamieszkuje 1 764 osób, co stanowi 27,45% ogółu mieszkańców Gminy 
Dobroszyce. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wytyczonego obszaru na mapie. 

III.1. Obszar rewitalizacji Dobra i Dobrzeń 

W Dobrej, idąc od południowego – zachodu granicami obszaru rewitalizacji są 

następujące numery działek: 223, 222/2, 222/3, 220/1, 219/1, 218/1, 216/1, 215/12, 

215/10, 213/5, 192/8, 207/11, 208/2, 210/5, 210/9, 210/12, 210/11, 207/9, 207/12, 

207/4, 211/2, 210/10, 212, 207/1, 213/7, 213/6, 215/6, 214, 215/8, 215/5, 216/3, 

216/7, 216/6, 218/2, 219/3, 220/3, 220/5, 220/4, 221, 222/8, 222/4, 222/6, 222/7. 

Wyznaczony obszar obejmuje powierzchnię 16,92 ha. 

W Dobrzeniu, idąc od południowego – wschodu granicami obszaru rewitalizacji są 

następujące numery działek: 105, 452/16, 452/21, 452/20, 99/6, 104/4, 104/8, 104/2, 

104/5; 104/7, 102/3, 102/8, 102/4, 102/5, 102/6, 101/2, 100, 98, 99/5, 99/4, 99/8, 

99/7, 99/2, 99/1, 452/19, 452/18, 103/1, 97/1, 96/1, 97/2, 95, 103/3, 103/4, 451/47, 

451/48, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 451/16, 451/15, 451/6, 451/5, 451/3, 451/2, 451/1, 

451/10, 451/11, 451/12, 451/18, 451/27, 451/21, 451/20, 451/22, 455, 456, 457, 458, 

459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 

476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 

493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503. 504, 505, 506, 507, 508, 509, 

510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 
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527, 528, 529, 530, 531, 532; 533, 534. Wyznaczony obszar obejmuje powierzchnię 

92,28 ha. 

Delimitację obszaru rewitalizacji dla miejscowości Dobra i Dobrzeń prezentuje mapa 

nr 2. 

Mapa 2 Obszar rewitalizacji miejscowości Dobra i Dobrzeń 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

III.2. Obszar rewitalizacji Dobroszyce 

W Dobroszycach wyznaczono aż trzy podobszary wymagające pilnej interwencji, 

a ich granice określono następującymi ulicami i numerami działek: 

 Podobszar A - wzdłuż ul. Lipowej i Kolejowej oraz działki o numerach: 462/3, 

462/4, 462/2, 980/2. Obszar obejmuje powierzchnię 24,03 ha. 

 Podobszar B - ul. Ogrodowa biegnąca od miejscowości Dobra do ul. 

Czereśniowej, Czereśniową w kierunku Wrocławskiej, wzdłuż Wrocławskiej do ul. 

Parkowej, wzdłuż Parkowej do ul. Oleśnickiej, ul. Oleśnicką do ul. Trzebnickiej, ul. 

DOBRA 

DOBRZEŃ 
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Trzebnicką do ul. Krętej, ul. Kretą do ul. Wojska Polskiego, ul. WP do ul. 

Stawowej, wzdłuż ul. Stawowej do ul. Czereśniowej oraz działki o numerach.: 

84/1, 84/3, 326/1, 52/2, 328/1, 52/1, 53/1, 54/3, 54/1, 56/1, 57/1, 90, 91, 92/1, 

92/2, 109/1, 93/8, 544/1, 93/9, 544/2, 544/3, 544/4, 93/10, 93/11, 93/17, 544/5, 

93/18, 110/1, 93/14, 93/4, 93/6, 110/2, 110/3, 93/7, 93/15, 93/16, 95/4, 95/1, 95/5, 

94, 109/2, 95/6, 154/26, 156/2, 156/1, 155/3, 162/29, 155/4. Obszar obejmuje 

powierzchnię 62,82 ha. 

 Podobszar C – działki o numerach: 409, 408/2, 408/4, 408/3, 401, 400, 399, 398, 

397, 508/7, 508/6, 508/5, 508/12, 508/11, 508/10, 508/9, 508/14, 508/13, 508/8, 

508/1, 507/3, 507/2, 507/1, 507/4, 506/2, 506/4, 506/3, 254, 255/1, 255/2, 256/1, 

255/3, 256/2, 257, 258/1, 258/3, 258/5, 258/6, 259, 676, 261/11, 261/3, 261/4, 

261/5, 260/5, 260/6, 260/2, 261/8, 260/9, 261/9, 260/10, 260/22, 260/4, 260/15, 

260/16, 260/17, 260/18, 260/19, 260/20, 260/14, 260/13, 260/12, 260/11. Obszar 

obejmuje powierzchnię 42,63 ha. 

Wszystkie trzy podobszary zostały zaprezentowane na mapie nr 3. 

Mapa 3 Obszar rewitalizacji miejscowości Dobroszyce 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

DOBROSZYCE 

Podobszar A 
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III.3. Obszar rewitalizacji Łuczyna 

W Łuczynie, idąc od południa w kierunku zachodnim, granicami obszaru rewitalizacji 

są następujące numery działek: 499/3, 499/2, 497/3, 497/5, 497/4, 498/1, 499/1, 

498/2, 500, 501, 503, 502, 504/4, 504/2, 505/2, 505/1, 504/3, 506/1, 506/2, 507, 510, 

509, 511, 512,513/2, 513/1, 514/3, 514/4, 514/3, 514/2, 514/5, 515/2, 515883, 515/1, 

514, 413, 415, 419, 417, 420, 424, 421, 422, 423, 430, 431, 516, 432, 436, 435, 433, 

434, 452/1, 452/2, 450, 453, 455, 454. Obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 

13,07 ha. Delimitację obszaru rewitalizacji w Łuczynie obrazuje mapa nr 4. 

Mapa 4 Obszar rewitalizacji miejscowości Łuczyna 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

III.4. Obszar rewitalizacji Malerzów 

W Malerzowie, idąc od wschodu, granicami obszaru rewitalizacji są następujące 

numery działek: 69/3, 69/5, 69/1, 70, 71/2, 213, 73/3, 73/4, 289, 74/3, 74/4, 75/1, 

ŁUCZYNA 
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75/2, 75/3, 76/1, 76/2, 214, 77, 78, 79, 80/2, 80/1, 81/1, 81/4, 81/3, 82/1, 82/2, 82/3, 

82/4, 83/1, 83/4, 83/3, 84/4, 84/3, 84/2, 85, 86, 87/4, 87/5, 87/6, 87/12, 87/11, 87/10, 

87/9. Powierzchnia zaznaczonego obszaru to 56,36 ha. Zaznaczony obszar 

prezentuje mapa nr 5. 

Mapa 5 Obszar rewitalizacji miejscowości Malerzów 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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III.5. Obszar rewitalizacji Siekierowice 

W Siekierowicach, idąc od zachodu, granicami obszaru rewitalizacji są działki 

o następujących numerach: 127, 133/3, 108, 109, 110/2, 110/1, 530/7, 107, 106, 

105, 104, 86, 85, 625/1, 625/5, 625/4, 625/3, 625/2, 73/1, 73/2, 72/1, 72/2, 69, 68, 

64, 62, 67/2, 65/2, 131/2, 589, 67/1, 65/1, 530/4, 530/3, 132/2, 531/2, 133/2, 133/1, 

132/1, 531/1, 531/3, 136/3, 132/3, 131/3, 130/2, 129/2, 137/2, 140/2, 141/2, 537/2, 

143/1, 143/3, 142/1, 142/2, 128/1, 143/4, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 126, 83, 

84, 133/3, 136/3, 137, 140, 141, 537, 143, 148/3, 148/2, 148/1, 531/3, 150/1, 150/2, 

149, 155, 157, 162, 166, 173, 117, 534, 118, 120, 119, 533, 121, 532/2, 532/1, 122, 

596, 165, 164, 163, 156, 124. Obszar zajmuje powierzchnię równą 51,62 ha. 

Wyznaczony obszar prezentuje mapa nr 6. 

Mapa 6 Obszar rewitalizacji miejscowości Siekierowice 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

III.6. Obszar rewitalizacji Strzelce 

W Strzelcach, idąc od zachodu, granicami obszaru rewitalizacji są następujące 

numery działek: 4/1, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 10/1, 11, 12, 13, 14/1, 10/2, 15/6, 15/5, 15/4, 

15/3, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26/5, 27/1, 28, 27/2, 26/3, 29/1, 29/2, 

SIEKIEROWICE 



 

St
ro

n
a4

9
 

30, 31, 32, 33/1, 33/2, 34/2, 34/1, 35/1, 35/3, 37, 39/4, 39/1, 39/5, 38/2, 40/9, 40/8, 

40/1, 40/5, 40/6, 212/3, 81, 80/1, 80/2, 79/1, 78, 77, 75/2, 75/1, 75/3, 74, 73/2, 73/1, 

72, 71, 70/1, 66/2, 64, 65, 62/8, 62/9, 62/6, 62/7, 63, 62/1, 61, 60/2, 60/1, 56, 59, 

58/1, 57/1, 55, 53/1, 53/2, 52, 51, 48/1, 47, 46/1, 46/3, 46/5, 46/4, 45/2, 45/1, 44, 

510/1, 510/2, 43. Obszar zajmuje powierzchnię równą 49,61 ha, a wyznaczony 

obszar prezentuje mapa nr 7. 

Mapa 7 Obszar rewitalizacji miejscowości Strzelce 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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IV POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

I PLANISTYCZNYMI GMINY 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 wykazuje 

silne powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi (tabela nr 19). Istotą 

rewitalizacji jest prowadzenie kompleksowych działań na obszarach cechujących się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących 

z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, bądź technicznej. Podejmowana 

interwencja wiązać się będzie z realizacją szeregu działań rewitalizacyjnych 

mających na celu przywrócenie do życia określonych fragmentów Gminy, 

gwarantując w ten sposób poprawę jakości życia jego mieszkańców. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 został 

utworzony w oparciu o istniejące dokumenty programowe kraju, Województwa 

Dolnośląskiego, Powiatu Oleśnickiego oraz Gminy Dobroszyce. Poniżej 

zaprezentowano najważniejsze założenia poszczególnych dokumentów, które są 

spójne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce. 

Tabela 21 Nawiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji do dokumentów strategicznych i planistycznych 

Lp. Nazwa dokumentu Założenia dokumentu 

I. POZIOM KRAJOWY 

1. Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Cel główny: 

Wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 
społecznych i instytucjonalnych potencjałów 
zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju 
oraz poprawę jakości życia ludności 

Obszary strategiczne: 

I – Sprawne i efektywne państwo 
II – Konkurencyjna gospodarka 
III – Spójność społeczna i terytorialna 

Cel 1 Przejście od administrowania do zarządzania 
rozwojem 
Cel 2 Zapewnienie środków na działania rozwojowe 
Cel 3 Wzmocnienie warunków sprzyjających 
realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 
obywatela 
Cel 4 Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej 
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Cel 5 Wzrost wydajności gospodarki 
Cel 6 Zwiększenie innowacyjności gospodarki 
Cel 7 Rozwój kapitału ludzkiego 
Cel 8 Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych 
Cel 9 Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 
Cel 10 Zwiększenie efektywności transportu 
Cel 11 Integracja społeczna 
Cel 12 Zapewnienie dostępu i określonych standardów 
usług publicznych 
Cel 13 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 
równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna 
dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 
regionalnych 

2. 
Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju Polska 2030. Trzecia Fala 
Nowoczesności 

Cel główny: 

Poprawa jakości życia Polaków (wzrost PKB na 
mieszkańca w relacji do najbogatszego państwa UE i 
zwiększenie spójności społecznej) dzięki stabilnemu, 
wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co pozwala na 
modernizację kraju. 

Obszary strategiczne: 

I – Konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji) 
II – Równoważenia potencjału rozwojowego regionów 
Polski (dyfuzji) 
III – Efektywności i sprawności państwa 

Cel 1 Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów, w 
gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu 
oszczędności oraz podaży pracy i innowacji 
Cel 2 Zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu 
w cyklu koniunkturalnym 
Cel 3 Poprawa dostępności i jakości edukacji na 
wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności 
nauki 
Cel 4 Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki 
Cel 5 Stworzenie Polski Cyfrowej 
Cel 6 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost 
zatrudnienia i stworzenie „workfare state” 
Cel 7 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 
oraz ochrona i poprawa stanu środowiska 
Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 
równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych 
Cel 9 Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski 
poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i 
przyjaznego użytkownikom systemu transportowego 
Cel 10 Stworzenie sprawnego państwa jako modelu 
działania administracji publicznej 
Cel 11 Wzrost społecznego kapitału ludzkiego 

3. 
Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 

Cel główny: 

Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej 
terytorialne zróżnicowanych potencjałów rozwojowych 
dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – 
konkurencyjności, zwiększania zatrudnienia, sprawności 
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funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze 
społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim 
okresie. 

Cel 1 – Podwyższenie konkurencyjności głównych 
ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej 
poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu 
policentrycznej struktury systemu osadniczego 
sprzyjającej spójności 
Cel 2 – Poprawa spójności wewnętrznej i 
terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie 
warunków do rozprzestrzeniania się czynników 
rozwoju wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego 
wszystkich terytoriów 
Cel 3 – Poprawa dostępności terytorialnej kraju w 
różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej 
Cel 4 – Kształtowanie struktur przestrzennych 
wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 
jakości środowiska przyrodniczego i walorów 
krajobrazowych Polski 
Cel 5 – Zwiększenie odporności struktury przestrzennej 
na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa 
energetycznego oraz kształtowanie struktur 
przestrzennych wspierających zdolności obronne 
państwa 
Cel 6 – Przywrócenie i utrwalenie ładu 
przestrzennego 

II. POZIOM REGIONALNY 

4. 
Strategia Rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego 2020 

Cel główny: 

Nowoczesna gospodarka i wysoka jakość życia w 
atrakcyjnym środowisku. 

Cel 1 – Rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
Cel 2 – Zrównoważony transport i poprawa dostępności 
transportowej 
Cel 3 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP 
Cel 4 – Ochrona środowiska naturalnego, efektywne 
wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do 
zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa 
Cel 5 – Zwiększenie dostępności technologii 
komunikacyjno – informacyjnych 
Cel 6 – Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników 
Cel 7 – Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu 
i jakości życia 
Cel 8 – Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie 
ustawiczne 

5. 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2014 - 2020 

Działanie 3.3 – Zwiększona efektywność 
energetyczna budynków użyteczności publicznej i 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

Działanie 4.3 – Zwiększona dostępność do zasobów 
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kulturowych regionu 

Działanie 4.4 – Wzmocnione mechanizmy ochrony 
bioróżnorodności w regionie 

Działanie 6.1 – Zwiększony dostęp do usług 
społecznych związanych z procesem integracji 
społecznej, aktywizacji społeczno – zawodowej oraz 
dezinstytucjonalizacja usług 

Działanie 6.3 – Kompleksowa rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w 
wymiarze społecznym, gospodarczym i 
przestrzennym 

6. 
Strategia Rozwoju Powiatu 

Oleśnickiego na lata 2015 – 2020 z 
perspektywą do roku 2022 

Cele rozwojowe: 

I. Stymulowanie rozwoju gospodarczego na terenie 
powiatu 
II. Zapewnienie wysokiego standardu infrastruktury i 
usług publicznych świadczonych na rzecz społeczności 
lokalnej 
III. Zbudowanie przyjaznej małej ojczyzny 

Cel 1 – Przeciwdziałanie bezrobociu 
Cel 2 – Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
Cel 3 – Rozwój funkcji turystycznej 
Cel 4 – Rozwój i modernizacja infrastruktury 
służącej społeczności lokalnej 
Cel 5 – Poprawa dostępności i jakości usług 
publicznych 
Cel 6 – Czyste środowisko oraz zdrowy styl życia 
Cel 7 – Budowa wspólnoty 

III. POZIOM LOKALNY 

7. 
Strategia Rozwoju Gminy 

Dobroszyce 

Cele strategiczne: 

A. Usunąć hamulce rozwoju 
B. Utrzymać i rozwinąć stan posiadania – jakość życia 
na miarę XXI wieku 
C. Spożytkować atuty – wykorzystać silne strony dla 
dalszego rozwoju 

Cele pośrednie: 

A.I. Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych 
A.II. Modernizacja infrastruktury technicznej 
A.III. Organizacja sprawnej komunikacji publicznej 
A.IV. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 
B.I. Dobroszyce – tętniące życiem centrum gminy 
B.II. Rozbudowa bazy kulturalnej, sportowej i 
oświatowo – wychowawczej 
B.III. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej 
C.I. Pozyskanie nowych inwestorów i rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości 
C.II. Przyciągnięcie nowych osadników 
C.III. Gmina atrakcyjnym celem turystyki 
weekendowej 
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Źródło: Opracowanie własne. 
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V WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 

W niniejszej części dokumentu, poprzez opis planowanych i pożądanych efektów 

(rezultatów) działań rewitalizacyjnych, zaprezentowana została wizja stanu Gminy 

Dobroszyce po przeprowadzeniu rewitalizacji. Głównym efektem działań 

rewitalizacyjnych przewidzianych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy 

Dobroszyce na lata 2016 – 2026 będzie ograniczenie negatywnych zjawisk 

kryzysowych w różnych sferach oraz wzmocnienie potencjału wewnętrznego obszaru 

rewitalizacji w celu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju całej Gminy 

Dobroszyce. W rezultacie przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych Gmina stanie 

się terenem stwarzającym dogodne warunki życia dla mieszkańców, a także 

odpowiednie warunki do obsługi innych użytkowników, np. turystów odwiedzających 

Gminę Dobroszyce. 

W efekcie realizowanych działań rewitalizacyjnych poprawie ulegnie istniejący stan 

zagospodarowania, a także jakości (w tym estetyki) przestrzeni publicznych (m.in. 

otoczenia Rynku w Dobroszycach). Równocześnie w wyniku działań przewidzianych 

w niniejszym programie zostaną odnowione przestrzenie publiczne służące 

zaspokojeniu różnorodnych potrzeb (m.in. kulturalnych i rekreacyjno – 

wypoczynkowych) mieszkańców danego obszaru, jak i całej Gminy Dobroszyce. 

Zagospodarowane przestrzenie publiczne będą mogły służyć podejmowaniu różnych 

inicjatyw zarówno przez podmioty publiczne (np. instytucje kultury), jak również przez 

samych mieszkańców. Tym samym przestrzenie te będą służyć szerszej integracji 

oraz aktywizacji mieszkańców w różnych sferach życia społecznego. Jednocześnie, 

dzięki przeprowadzonym działaniom rewitalizacyjnym poprawie ulegnie stan 

infrastruktury technicznej (termomodernizacji obiektów prywatnych i publicznych, 

a także drogowych) obsługującej obszar rewitalizacji i zamieszkujących go 

mieszkańców. 

Efektem przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych będzie również poprawa 

ochrony i zachowanie lokalnych zasobów (przyrodniczo – krajobrazowych 

i kulturowych), a także ich lepsze udostępnienie dla różnych potrzeb społecznych. 

W rezultacie planowanych do realizacji działań rewitalizacyjnych rewaloryzacji 

i konserwacji poddane zostaną obiekty zabytkowe pozostające w złym stanie 
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technicznym. Jednocześnie odnowione zabytki zostaną przystosowane do pełnienia 

nowych funkcji społecznych w zakresie usług kulturalnych, edukacyjnych oraz 

turystycznych. 

W efekcie realizowanych działań rewitalizacyjnych poprawie ulegnie stan techniczny 

wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych (poprzez modernizację wspólnych części 

budynków mieszkalnych) na terenie Rynku w Dobroszycach. Równocześnie 

rezultatem prowadzonych działań rewitalizacyjnych będzie poprawa efektywności 

energetycznej zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji (poprzez ich 

termomodernizację). W związku z powyższym działania przewidziane w niniejszym 

programie przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania na obszarze 

rewitalizacji. 

Efektem prowadzonych działań rewitalizacyjnych będzie poprawa jakości środowiska 

naturalnego zarówno na obszarze Rynku w Dobroszycach, jak i całej Gminy. 

W efekcie realizowanych projektów termomodernizacyjnych ukierunkowanych na 

zwiększenie wydajności energetycznej budynków użyteczności publicznej 

i wielorodzinnych budynków mieszkalnych poprawie ulegnie przede wszystkim stan 

powietrza atmosferycznego na terenie Gminy. 

Wobec powyższego działania przewidziane do realizacji w niniejszym programie 

przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców obszarów rewitalizacji 

i całego obszaru. Ponadto, działania te spowodują poprawę wizerunku Gminy 

Dobroszyce zarówno w oczach mieszkańców i jego użytkowników, jak 

i odwiedzających je turystów. 
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VI CELE REWITALIZACJI I ODPOWIADAJĄCE IM KIERUNKI DZIAŁAŃ 

W niniejszej części Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 

2016 – 2026 przedstawiono cele rewitalizacji oraz kierunki działań rewitalizacyjnych, 

odpowiadające wcześniej zidentyfikowanym potrzebom, służące eliminacji lub 

ograniczeniu negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji. 

Głównym celem działań rewitalizacyjnych przewidzianych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 jest: ograniczenie skali 

występowania negatywnych zjawisk i procesów na terenie obszarów rewitalizacji 

Gminy Dobroszyce oraz wzmocnienie potencjału tych obszarów w celu 

zrównoważonego rozwoju całej Gminy. Powyższy cel będzie realizowany przez pięć 

celów strategicznych, odpowiadających poszczególnym sferom procesu rewitalizacji 

(tj. społecznej, przestrzenno – funkcjonalnej, gospodarczej, środowiskowej 

i technicznej). Osiągnięcie celów strategicznych służyć będą cele szczegółowe oraz 

odpowiadające im kierunki działań rewitalizacyjnych. 



 

St
ro

n
a5

8
 

Diagram 1 Cele rewitalizacji i odpowiadające im kierunki działań 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Poprawa warunków życia mieszkańców obszarów rewitalizacji poprzez 
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, promocję integracji i 
włączenia społecznego oraz poprawę dostępności i jakości usług publicznych 

SFERA 
SPOŁECZNA 

•Cel szczegółowy 1.1. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej 

•Kierunek 1.1.1. Integracja wewnątrzpokoleniowa i między pokoleniowa seniorów 

•Cel szczegółowy 1.2. Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

•Kierunek 1.2.1. Utworzenie systemu monitoringu gminnego 

•Cel szczegółowy 1.3. Rozwój oferty usług publicznych kierowanch do różnych grup odbiorców 

•Kierunek 1.3.1. Rozwój oferty usług kulturalnych 

•Kierunek 1.3.2. Rozwój oferty usług edukacyjnych 

•Kierunek 1.3.3. Rozwój oferty usług rekreacyjnych 

•Cel szczegółowy 1.4. Wzmocnienie proces integracji i aktywizacji mieszkańców 

•Kierunek 1.4.1. Stymulowanie oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Dobroszyce 

Racjonalne kształtowanie przestrzeni publicznej oraz 
zapewnienie wysokiej dostępności  i odpowiedniego standardu 
infrastruktury służącej zaspokojaniu potrzeb mieszkańców 

SFERA 
FUNKCJONALNO - 

PRZESTRZENNA 
•Cel szczegółowy 2.1. Rozwój infrastruktury społecznej służacej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 

•Kierunek 2.1.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 

•Kierunek 2.1.2. Rozwój infrastruktury kulturalnej 

•Kierunek 2.1.3. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 

•Cel szczegółowy 2.2. Kształtowanie przestrzeni służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 

•Kierunek 2.2.1. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej 

•Kierunek 2.2.2. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych 

•Cel szczegółowy 2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju 

•Kierunek 2.3.1.Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego 

•Kierunek 2.3.2. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa przyrodniczego 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności 
gospodarczej ludności 

SFERA 
GOSPODARCZA 

•Cel szczegółowy 3.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

•Kierunek 3.1.1.Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

•Kierunek 3.1.2. Stymulowanie przedsiębiorczości mieszkańców Gminy Dobroszyce 

Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych i poszanowanie 
środowiska naturalnego 

SFERA 
ŚRODOWISKOWA 

•Cel szczegółowy 4.1. Ochrona i zachowanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych Gminy 
Dobroszyce 

•Kierunek 4.1.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego 

•Kierunek 4.1.2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Dobroszyce 

Zapewnienie wysokiego standardu i efektywności 
energetycznej budynków 

SFERA 
TECHNICZNA 

•Cel szczegółowy 5.1. Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków 

•Kierunek 5.1.1. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
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VII WYKAZ PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

W niniejszej części Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 

2016 – 2026 zamieszczono opis planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na 

początku zaprezentowane zostały projekty podstawowe w podziale na projekty 

infrastrukturalne i społeczne, to jest przedsięwzięcia bez których osiągnięcie celów 

programu nie będzie możliwe, a obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wydostać się 

z sytuacji kryzysowej. Następnie zamieszczono projekty uzupełniające. Projekty te są 

komplementarne względem podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak 

również wpisują się w cele niniejszego dokumentu. Uwzględnienie przedsięwzięć 

uzupełniających służyć ma zapewnieniu komplementarności przestrzennej programu 

rewitalizacji. 

Opis każdego projektu zamieszczonych w programie zawiera: numer projektu, nazwę 

projektu, lokalizację projektu, zakres rzeczowy projektu, informację o podmiocie 

realizującym go, szacunkową wartość projektu, prognozowane rezultaty projektu oraz 

wskaźniki rezultatu. 

VII.1. Projekty podstawowe – lista „A” 

VII.1.1. Projekty infrastrukturalne 

Karta 1 Projekt podstawowy dla obszaru Dobra i Dobrzeń 

PROJEKT 1.1.A 

Nazwa projektu 
Rewitalizacja miejsca rekreacji i alejki im. Jana Pawła II od Kościoła 

w Dobrej do stawu w Dobrzeniu 

Lokalizacja projektu Obszar Dobra i Dobrzeń, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Projekt zakłada montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków 

rowerowych przy stawie, istniejącej wiaty, kilku urządzeń 

gimnastycznych, budowie zjazdu dla rowerów przy schodach 

w ciągu alejki od Kościoła w Dobrej oraz wymianie zniszczonych 

elementów mostków na trasie. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gmina Dobroszyce 
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Szacunkowa wartość 

projektu 

150 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Poprawa zainteresowania obszarem Gminy pod względem 

turystycznym. 

 Poprawa stanu technicznego obiektów. 

 Poprawa dostępu do obiektu kultu religijnego dla wiernych. 

 Zachowanie ciągu ścieżki turystyczno – rowerowej. 

 Możliwość alternatywnego spędzania wolnego czasu dla 

odwiedzających. 

Wskaźniki rezultatu 

 powierzchnia zrewitalizowanego obszaru 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 2 Projekt podstawowy dla obszaru Dobroszyce 

PROJEKT 2.1.A 

Nazwa projektu Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Dobroszycach 

Lokalizacja projektu Obszar Dobroszyce, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Park w centrum Dobroszyc wymaga przebudowy ścieżek 

spacerowych, montażu ławek i koszy na śmieci, uporządkowania 

zieleni i ochrony gatunków roślin, budowy oświetlenia oraz montażu 

monitoringu. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gmina Dobroszyce 

Szacunkowa wartość 

projektu 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Zapewnienie miejsca spotkań i wypoczynku. 

 Poprawa warunków spędzania wolnego czasu. 

 Zapewnione zostanie miejsce spotkań – integracji społecznej. 

 Ze względu na znajdującą się w sąsiedztwie szkołę, zostanie 

utworzony kompleks rekreacyjno – kulturalno – oświatowy. 

 Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia 
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i monitoringu w miejscu publicznym. 

Wskaźniki rezultatu 

 powierzchnia zrewitalizowanych obiektów 

 liczba zainstalowanych kamer monitoringu 

 liczba zamontowanych ławek i koszy na śmieci 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 3 Projekt podstawowy dla obszaru Malerzów 

PROJEKT 3.1.A 

Nazwa projektu Rewitalizacja parku tzw. Lapidarium w Malerzowie 

Lokalizacja projektu Obszar Malerzów, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Na wskazanym terenie należy stworzyć z zarośniętego i 

zdewastowanego terenu fragmentów kamiennego ogrodu pamięci, 

dokonać oświetlenia terenu, utworzyć ścieżki i ławeczki. Celem jest 

zwizualizowanie miejsca z okresu jego świetności. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gmina Dobroszyce, Sołectwo Malerzów 

Szacunkowa wartość 

projektu 

80 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Poprawa wizerunku miejscowości. 

 Wyeksponowanie walorów turystycznych połączonych z wątkiem 

historycznym. 

 Utworzenie miejsca refleksji, odpoczynku, połączonego ze 

zwiedzaniem. 

 Utworzenie miejsca spotkań integracyjnych. 

Wskaźniki rezultatu 

 powierzchnia zrewitalizowanych obiektów 

 liczba zainstalowanych kamer monitoringu 

 liczba zamontowanych ławek i koszy na śmieci 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 4 Projekt podstawowy dla obszaru Siekierowice 

PROJEKT 4.1.A 

Nazwa projektu Odbudowa zabytkowego parku w Siekierowicach 

Lokalizacja projektu Obszar Siekierowice, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Park w Siekierowicach wymaga odnowienia ścieżek pieszych, 

pielęgnacji zieleni, udrożnienia ścieków, renowacji zabytku – 

odnowienia kapliczki oraz czyszczenia stawu. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gmina Dobroszyce, Sołectwo Siekierowic 

Szacunkowa wartość 

projektu 

400 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Utworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na 

świeżym powietrzu. 

 Krzewienie historii wśród mieszkańców. 

 Podkreślanie wartości historycznej i kulturalnej. 

 Poprawa wizerunku miejscowości. 

Wskaźniki rezultatu 

 powierzchnia zrewitalizowanych obiektów 

 liczba zainstalowanych kamer monitoringu 

 liczba zamontowanych ławek i koszy na śmieci 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 

VII.1.2. Projekty społeczne 

Karta 5 Projekt społeczny nr 1 

PROJEKT 5.1.A 

Nazwa projektu „Z obiektywem na rowerze, szlakiem zabytków Gminy Dobroszyce” 

Lokalizacja projektu Obszar Dobroszyce nr działki XXX 

Zakres rzeczowy Projekt skierowany zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych 
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projektu (w rajdzie uczestniczyć mogą całe rodziny). Uczestnicy rajdu 

rozpoczynają swoją "wycieczkę" w Dobroszycach, zatrzymując się 

przy takich obiektach jak Rynek, Zamek, Kościół p.w. św. Jadwigi, 

Caritas, a potem udają się w kierunku Dobrej (Zamek, zabytkowy 

kościół, spacer alejką św. Jana Pawła II), potem przejazd w kierunku 

Dobrzenia i stamtąd do Siekierowic (zabytkowy park z kaplicą 

grobową Putkamerów) i przez Mękarzowice do Łuczyny (kapliczka, 

kościół), potem Sadków, Bartków, Białe Błoto i Malerzów 

(lapidarium), gdzie rajd zakończy się piknikiem rodzinnym. Każdemu 

postojowi towarzyszyć będzie omówiona przez przewodnika krótka 

historia danego miejsca lub zabytku, ale co najważniejsze - 

uczestnicy rajdu wykonywać będą również zdjęcia. Wykonane 

podczas rajdu zdjęcia, jego uczestnicy dostarczą organizatorowi (nie 

w dniu rajdu, ale w odpowiednio wyznaczonym przez organizatora 

czasie, pozwalającym na obróbkę zdjęć), który wyłoni spośród nich 

zwycięzcę - autora najciekawszych prac. Wszystkie zdjęcia Centrum 

Kultury. Mogą zostać również wydane w formie książkowej - album 

ze zdjęciami. w formie wystawy zostaną udostępnione szerszej 

publiczności w Gminnym. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gminne Centrum Kultury 

Szacunkowa wartość 

projektu 

20 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Aktywizacja społeczno – kulturalna poprzez zapoznanie 

mieszkańców Gminy z najciekawszymi miejscami, zabytkami 

Gminy Dobroszyce oraz trasą ścieżek rowerowych. 

 Popularyzacja turystyki rowerowej oraz aktywnego wypoczynku 

wśród mieszkańców Gminy. 

 Promocja lokalnych walorów turystyczno – krajoznawczych. 

 Upowszechnienie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki 

i formy artystycznego wyrazu. 

 Utrwalenie oraz udokumentowanie poprzez fotografię 

architektury oraz krajobrazu przyrodniczego Gminy Dobroszyce 
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Wskaźniki rezultatu 
 liczba osób biorących udział w wydarzeniu 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 6 Projekt społeczny nr 2 

PROJEKT 6.1.A 

Nazwa projektu „Dobroszycki plener plastyczny” 

Lokalizacja projektu Obszar nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Projekt adresowany do dzieci i młodzieży, uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjum oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

"Caritas" w Dobroszycach. Miejscem pleneru będzie cały obszar 

Dobroszyc. Jego uczestnicy będą mogli wybrać sobie miejsce lub 

obiekt, który zechcą namalować (Zamek, Kościół p.w. św. Jadwigi, 

budynek "Caritas", Rynek, park, stawy itp.) Wszystkie prace 

uczestników pleneru zostaną u organizatora, który opracuje je w 

formie wystawy, a także kompletu widokówek do folderu. 

Podsumowaniem projektu będzie ponowne, uroczyste spotkanie 

wszystkich uczestników, połączone z wystawą prac plastycznych, 

wręczeniem gościom zaproszonym i uczestnikom folderów lub 

kompletu pocztówek, a także występami artystycznymi i prezentacją 

produktów lokalnych LGD (miejscem festynu będzie muszla 

koncertowa w Dobroszycach). 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gminne Centrum Kultury 

Szacunkowa wartość 

projektu 

20 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Zainteresowanie społeczności lokalnej, w tym głównie dzieci 

i młodzież sztukami plastycznymi oraz zapoznanie z pięknem 

krajobrazu i infrastrukturą zabytkową Gminy Dobroszyce. 

 Utrwalenie oraz udokumentowanie w twórczości malarskiej 

architektury oraz krajobrazu przyrodniczego Dobroszyc. 

 Promocja turystyczna oraz kulturalna Dobroszyc. 

 Integracja społeczno – kulturalna społeczności z obszaru LGD 
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Dobra Widawa. 

Wskaźniki rezultatu 
 liczba osób biorących udział w wydarzeniu 

Źródło: Opracowanie własne. 

VII.2. Projekty uzupełniające – lista „B” 

Karta 7 Projekt uzupełniający dla obszaru Dobra  

PROJEKT 1.1.B 

Nazwa projektu 
Rewitalizacja terenu sportowo – rekreacyjnego na terenie boiska 

sportowego w Dobrej 

Lokalizacja projektu Obszar Dobra, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

W ramach projektu przewidziane jest wykonanie placu zabaw dla 

dzieci oraz siłowni na świeżym powietrzu, a także wybudowanie 

piłkouchwytów, plac do gry w siatkówkę, a także szatnie 

z pomieszczeniem gospodarczym. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gmina Dobroszyce, Sołectwo Dobrej 

Szacunkowa wartość 

projektu 

80 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Zapewnienie rozwoju kulturalno – sportowego. 

 Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży na świeżym 

powietrzu. 

 Możliwość zorganizowania miejsca wypoczynku w ciągu tras 

rowerowych. 

Wskaźniki rezultatu 

 powierzchnia zrewitalizowanych obiektów 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Karta 8 Projekt uzupełniający dla obszaru Dobra 

PROJEKT 1.2.B 

Nazwa projektu Rewitalizacja świetlicy w Dobrej 

Lokalizacja projektu Obszar Dobra, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Należy wykonać termomodernizację budynku poprzez jego 

docieplenie, wymianę c.o., systemu grzewczego, remont kuchni 

wraz z wyposażeniem w nowy sprzęt, remont toalet, 

przeorganizowanie wejścia i wydzielenia szatni oraz podłączenie do 

istniejącej instalacji komunalnej. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gmina Dobroszyce, Sołectwo Dobrej 

Szacunkowa wartość 

projektu 

150 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Wzrost atrakcyjności świetlicy jako potencjału do organizowania 

spotkań. 

 Stworzenie kolejnego miejsca kulturotwórczego. 

Wskaźniki rezultatu 

 powierzchnia zrewitalizowanych obiektów 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 9 Projekt uzupełniający dla obszaru Dobra 

PROJEKT 1.3.B 

Nazwa projektu 
Rewitalizacja zabytkowego Kościoła w Dobrej wraz z przyległym 

terenem 

Lokalizacja projektu Obszar Dobra, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Projekt będzie polegał na konserwacji i uzupełnieniach w drewnianej 

wieży, zmianie pokrycia lub konserwacją dachu pokrytego blachą, 

wymianie starego ogrodzenia, stworzenie parkingu z nawierzchni 

kostki oraz wytyczenie stanowisk i odwodnienie. 

Podmiot odpowiedzialny Parafia Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Dobrej 
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za realizację 

Szacunkowa wartość 

projektu 

250 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Poprawa warunków bezpieczeństwa w okolicy Kościoła. 

 Możliwość aktywizacji społecznej i kulturalnej. 

Wskaźniki rezultatu 

 powierzchnia zrewitalizowanych obiektów 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 10 Projekt uzupełniający dla obszaru Dobrzeń 

PROJEKT 2.1.B 

Nazwa projektu 
Poprawa jakości drogi powiatowej i chodnika w miejscowości 

Dobrzeń 

Lokalizacja projektu Obszar Dobrzeń, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Projekt będzie polegał na dokończeniu chodnika na całej długości 

wsi Dobrzeń i odwodnieniu nawierzchni drogi powiatowej na całej 

długości wsi Dobrzeń. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Powiat Oleśnicki 

Szacunkowa wartość 

projektu 

20 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców na drogach, 

szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły. 

 Poprawa ogólnego bezpieczeństwa i komfortu jazdy 

podróżujących. 

Wskaźniki rezultatu 

 długość odnowionych dróg 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 



 

St
ro

n
a6

8
 

Karta 11 Projekt uzupełniający dla obszaru Dobroszyce 

PROJEKT 3.1.B 

Nazwa projektu 

Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – kulturalno – oświatowego 

poprzez rozbudowę siłowni zewnętrznej przy ul. Szkolnej 

w Dobroszycach 

Lokalizacja projektu Obszar Dobroszyce, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Projekt będzie polegał na rozbudowie siłowni zewnętrznej (montażu 

dodatkowych urządzeń gimnastycznych) przy ul. Szkolnej 

w Dobroszycach ze względu na brak takiego obiektu w Gminie. 

W dalszej kolejności utworzenie skateparku dla dzieci i młodzieży na 

obszarze działki. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gmina Dobroszyce 

Szacunkowa wartość 

projektu 

100 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Możliwość alternatywnego spędzania wolnego czasu. 

 Aktywizacja mieszkańców Gminy. 

Wskaźniki rezultatu 

 powierzchnia zrewitalizowanego obszaru 

 liczba zamontowanych urządzeń gimnastycznych 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 12 Projekt uzupełniający dla obszaru Dobroszyce 

PROJEKT 3.2.B 

Nazwa projektu 
Budowa parkingu, podjazdu dla niepełnosprawnych do Kościoła i 

obiektu sanitarnego przy ul. Topolowej w Dobroszycach 

Lokalizacja projektu Obszar Dobroszyce, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Projekt polegałby na utworzeniu parkingu i obiektu sanitarnego. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Parafia w Dobroszycach 
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Szacunkowa wartość 

projektu 

140 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. 

 Wzrost estetyki terenu, szczególnie przy częstych wizytach 

turystów. 

 Podniesienie atrakcyjności terenu. 

Wskaźniki rezultatu 

 powierzchnia wybudowanego parkingu 

 liczba utworzonych miejsc parkingowych 

 liczba wybudowanych obiektów 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 13 Projekt uzupełniający dla obszaru Dobroszyce 

PROJEKT 3.3.B 

Nazwa projektu 
Remont elewacji budynków przy głównych ulicach Rynku w 

Dobroszycach 

Lokalizacja projektu Obszar Dobroszyce, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Działanie skupione na odrestaurowaniu części Rynku przy udziale 

właścicieli posesji, uporządkowanie przestrzeni publicznej. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gmina Dobroszyce, wspólnoty mieszkaniowe 

Szacunkowa wartość 

projektu 

450 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Wzrost atrakcyjności turystycznej, wizerunkowej i kulturotwórczej 

oraz społecznej. 

 Poprawa wizerunku i estetyki miejscowości. 

 Poprawa jakości życia mieszkańców. 

 Poprawa warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i 

kulturotwórczej. 

Wskaźniki rezultatu  liczba wyremontowanych obiektów 
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 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

 powierzchnia wyremontowanych obiektów 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 14 Projekt uzupełniający dla obszaru Dobroszyce 

PROJEKT 3.4.B 

Nazwa projektu 

Rewitalizacja kompleksu Parafii pw. Św. Jadwigi w Dobroszycach i 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego CARITAS Archidiecezji 

Wrocławskiej 

Lokalizacja projektu Obszar Dobroszyce, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Projekt polegający na restauracji zabytkowych budynków w celu 

udostepnienia obiektów w celach turystycznych oraz utworzenie 

informacji turystycznej. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Parafia Dobroszyce i CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej 

Szacunkowa wartość 

projektu 

1 000 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Udostepnienie obiektów w celach turystycznych. 

 Możliwość zorganizowania imprez kulturalnych w Ośrodku 

CARITAS. 

 Podniesienie atrakcyjności turystycznej i świadomości bogatej 

kultury materialnej. 

 Poprawa warunków dla rozwoju działalności gospodarczej. 

Wskaźniki rezultatu 

 liczba odrestaurowanych obiektów 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

 liczba utworzonych punktów informacji turystycznej 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 15 Projekt uzupełniający dla obszaru Dobroszyce 

PROJEKT 3.5.B 
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Nazwa projektu 

Przebudowa i urządzenie trasy ścieżek rowerowych w centrum 

Dobroszyc (ul. Świerkowa od ul. Topolowej do ul. 3 Maja) oraz 

alejka przy kompleksie pałacowo – dworskim (od ul. 3 Maja do ul. 

Wojska Polskiego) 

Lokalizacja projektu Obszar Dobroszyce, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Projekt będzie polegał na przebudowie ścieżek pieszych na trasy 

pieszo – rowerowe, w tym budowę rolko-strady oraz na usytuowaniu 

miniaturek nieistniejących zabytków i miejsc szczególnych w historii 

miejscowości, a także tablic pamiątkowo – informacyjnych o tych 

miejscach, stworzenie miejsc technicznej obsługi rowerzystów 

(ławek, stołów). 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gmina Dobroszyce 

Szacunkowa wartość 

projektu 

150 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Poprawa warunków turystycznych na terenie Gminy. 

 Podkreślenie wartości historycznej i kulturalnej. 

 Poprawa wizerunku miejscowości. 

Wskaźniki rezultatu 

 długość przebudowanych tras ścieżek rowerowych 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 16 Projekt uzupełniający dla obszaru Dobroszyce 

PROJEKT 3.6.B 

Nazwa projektu 
Budowa trasy rowerowej pomiędzy Dobrą a Dobroszycami (na 

przedłużeniu ulicy Truskawkowej w Dobroszycach) 

Lokalizacja projektu Obszar Dobroszyce, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Projekt będzie polegał na budowie trasy pieszo – rowerowej, w tym 

budowie rolko-strady, montażu ławek i miejsca obsługi turystów. 

Podmiot odpowiedzialny Gmina Dobroszyce 
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za realizację 

Szacunkowa wartość 

projektu 

150 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Skrócenie drogi dojazdowej do centrum Gminy oraz miejsca 

pracy. 

 Poprawa warunków turystycznych na terenie Gminy. 

Wskaźniki rezultatu 

 długość wybudowanej trasy rowerowej 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 17 Projekt uzupełniający dla obszaru Dobroszyce 

PROJEKT 3.7.B 

Nazwa projektu 
Utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i 

turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach 

Lokalizacja projektu Obszar Dobroszyce, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Projekt zakłada postawienie informacji turystycznej, parkingu 

PARK&RIDE, zapewnienie obsługi gastronomicznej dla 

odwiedzających przy rozjeździe głównych dróg w Gminie (szlaków 

rowerowo – turystycznych), stworzeniu miejsca technicznej obsługi 

rowerzystów. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gmina Dobroszyce 

Szacunkowa wartość 

projektu 

200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Poprawa warunków turystycznych na terenie Gminy. 

 Promocja Gminy i obszaru Lokalnej Grupy Działania Dobra 

Widawa. 

 Zapewnienie informacji turystycznej odwiedzającym. 

 Stworzenie miejsc pracy. 
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 Obsługa techniczna podróżujących. 

Wskaźniki rezultatu 

 liczba utworzonych punktów informacji turystycznej 

 liczba osób korzystających z punktu informacji turystycznej 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 18 Projekt uzupełniający dla obszaru Dobroszyce 

PROJEKT 3.8.B 

Nazwa projektu 
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobroszycach wraz z 

zagospodarowaniem przyległego terenu 

Lokalizacja projektu Obszar Dobroszyce, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Projekt będzie polegał na rozbudowie świetlicy o zaplecze kuchenne 

w celu nauki sztuki kulinarnej zainteresowanych mieszkańców 

Gminy, rozbudowie budynku o pokój komputerowy w celu eliminacji 

wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców oraz likwidację 

zniszczonego węzła sanitarnego i kuchennego oraz dobudowa 

nowych pomieszczeń. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gmina Dobroszyce, Sołectwo Dobroszyce 

Szacunkowa wartość 

projektu 

1 200 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Forma integracji miejscowej ludności, miejsce spotkań i rozwoju 

intelektualnego. 

 Rozwój edukacji kulinarnej dla zainteresowanych mieszkańców 

Gminy. 

 Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz 

utworzenie nowych miejsc pracy w gastronomii i turystyce. 

Wskaźniki rezultatu 

 powierzchnia wyremontowanych obiektów 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Karta 19 Projekt uzupełniający dla obszaru Łuczyna 

PROJEKT 4.1.B 

Nazwa projektu 
Restauracja i poprawa wizerunku zabytkowego kościoła w Łuczynie 

wraz z rewitalizacją przyległego terenu 

Lokalizacja projektu Obszar Łuczyna, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

W ramach projektu zostaną przebudowane niebezpieczne schody 

prowadzące do Kościoła oraz wykonane podjazdy dla wózków, a 

także renowacja zabytkowej dzwonnicy. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Parafia Siekierowice, Sołectwo Łuczyny 

Szacunkowa wartość 

projektu 

150 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Poprawa warunków turystycznych. 

 Poprawa stanu technicznego obiektu wpisanego do rejestru 

zabytków. 

 Lepszy dostęp do obiektu kultu religijnego dla wiernych. 

 Poprawa bezpieczeństwa wiernych korzystających z obiektu. 

Wskaźniki rezultatu 

 powierzchnia zrewitalizowanych obiektów 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 20 Projekt uzupełniający dla obszaru Malerzów 

PROJEKT 5.1.B 

Nazwa projektu Budowa ścieżki rowerowej w Malerzowie 

Lokalizacja projektu Obszar Malerzów, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

W ramach projektu wybudowane zostaną ścieżki wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, w tym utworzenie rolko-strady. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Sołectwo Malerzowa, Gmina Dobroszyce 

Szacunkowa wartość 80 000,00 zł 
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projektu 

Prognozowane rezultaty 

 Aktywizacja mieszkańców. 

 Możliwość zdrowego spędzania czasu. 

 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających 

miejscowość pod względem ruchu drogowego. 

 Rozwój oferty turystycznej. 

 Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości poprzez 

utworzenie oferty agroturystycznej i gastronomicznej (pkt. 

pierogów z Malerzowa). 

Wskaźniki rezultatu 

 długość wybudowanej ścieżki rowerowej 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 21 Projekt uzupełniający dla obszaru Strzelce 

PROJEKT 6.1.B 

Nazwa projektu Modernizacja świetlicy w Strzelcach 

Lokalizacja projektu Obszar Strzelce, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Projekt będzie polegał na remoncie i niewielkiej przebudowy wnętrz 

(węzeł sanitarny) oraz elewacji i przykrycia dachu, a także zakup 

wyposażenia w zakresie planowanej działalności. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gmina Dobroszyce 

Szacunkowa wartość 

projektu 

400 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Wzmocnienie więzi między mieszkańcami wsi. 

 Kształtowanie tradycji poprzez organizację warsztatów 

hafciarskich. 

 Poprawa infrastruktury technicznej w miejscowości. 

 Zwiększenie oferty edukacyjnej i kulturowej poprzez organizację 

warsztatów rzeźbiarskich, warsztatów kulinarnych, warsztatów 



 

St
ro

n
a7

6
 

tańca. 

Wskaźniki rezultatu 

 powierzchnia odnowionych obiektów 

 liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 

Karta 22 Projekt uzupełniający dla obszarów wspólnych Dobra, Dobrzeń, Dobroszyce, Strzelce 

PROJEKT 7.1.B 

Nazwa projektu Monitoring Gminy Dobroszyce 

Lokalizacja projektu Obszar Dobra, Dobrzeń, Dobroszyce, Strzelce, nr działki XXX 

Zakres rzeczowy 

projektu 

Projekt zakłada montaż monitoringu w wybranych miejscach 

publicznych (Rynek w Dobroszycach, obwodnica Dobroszyc, teren 

przedszkola, Gminny Ośrodek Kultury, parków przy ul. Parkowej w 

Dobroszycach, w Siekierowicach, Malerzowie, terenu oświatowego 

w Dobroszycach, świetlicy i remizy strażackiej w Dobroszycach, 

alejki Jana Pawła II w Dobrzeniu. 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Gmina Dobroszyce 

Szacunkowa wartość 

projektu 

70 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty 

 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w Gminie. 

 Ochrona terenów zdegradowanych. 

 Pomoc Policji i organom ścigania poprze monitorowanie środków 

transportu przejeżdżających przez Gminę w celu identyfikacji 

pojazdów skradzionych i przestępców – użycie tzw. alertu przy 

wykryciu kradzionego pojazdu.. 

 Monitoring zwiększy bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych 

i respektowaniu sygnalizacji świetlnej przez użytkowników. 

Wskaźniki rezultatu 
 liczba zamontowanych kamer 

Źródło: Opracowanie własne. 
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VIII MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH 

Jednym z ważnych aspektów Programu Rewitalizacji jest komplementarność 

podejmowanych poszczególnych działań. Zapewnienie integracji poszczególnymi 

projektami skutkować może lepszym i bardziej efektywnym wykorzystaniem środków 

finansowych przeznaczonych na rewitalizację. Według Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 opracowanych przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wymogiem koniecznym przy opracowaniu 

programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu 

aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno – instytucjonalnym, 

międzyokresowym i źródeł finansowania. 

Komplementarność przestrzenna. Wszystkie podstawowe projekty znajdują się na 

obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. Są odpowiedzią na główne 

problemy tego terenu. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne będą na całym 

obszarze ponieważ wiele z nich podejmowane będą na obszarze użyteczności 

publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli mieszkańcy obszaru, całej Gminy, 

jak i regionu. Ich realizacja będzie zapobiegać przenoszeniu się różnych problemów 

na dalsze obszary Gminy. 

Komplementarność problemowa. Współgranie projektów pod tym względem 

sprowadza się do analizy pod kątem ich wzajemnego dopełniania. W Dobroszycach 

zasada ta jest realizowana poprzez organizowanie działań o charakterze społecznym 

(integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym itp.) w zmodernizowanych obiektach 

użyteczności publicznej. Modernizacja obiektów może wpisywać się nie tylko 

w aspekty infrastrukturalne, ale też przestrzenne (np. uporządkowanie otoczenia) czy 

środowiskowe (wymiana instalacji na energooszczędne). W tym aspekcie 

komplementarności ważne jest precyzyjne określenie pożądanych efektów 

rewitalizacji. Każdy projekt posiada zatem wskazane rezultaty wynikające z ich 

realizacji. Przedstawienie stanu po zakończeniu działań i opatrzeni ich odpowiednimi 

parametrami pozwoli na precyzyjne dobranie wskaźników opisujących uzyskane 

efekty. Fiszki projektowe zawierają odniesienia do kierunków działań programu i sfer 

rewitalizacji, których dotyczą. Będzie to przeciwdziałało fragmentaryzacji zadań, 

a rewitalizacji uzyska kompleksowość. 
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Komplementarność proceduralno – instytucjonalna. Za realizację całego 

programu odpowiada gminny operator rewitalizacji. Będzie on odpowiadał za 

realizację wszystkich projektów. Jednocześnie Komitet ds. Rewitalizacji będzie mógł 

zlecić wykonanie poszczególnych projektów odpowiednim komórkom Urzędu Gminy, 

w granicach ich kompetencji. Działaniami społecznymi mogą się zajmować ośrodki 

pomocy społecznej czy też odpowiednie wydziały (referaty) Urzędu Gminy 

Dobroszyce. Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania i wdrażania 

opisane w kolejnych rozdziałach programu jest konieczne do pełnego oraz 

efektywnego wykorzystania narzędzi finansowych i instytucjonalnych. Zlecenie zadań 

rewitalizacyjnych innym jednostkom i podmiotom odpowiedzialnym za 

przeprowadzenie zadań w swoich kompetencjach przyspieszy procesy 

administracyjne i samo ich wykonanie. Dzięki temu w krótkim czasie można 

zrealizować więcej projektów i uniknąć ryzyka straty dofinansowania za 

niezrealizowanie ich w perspektywie finansowej. 

Komplementarność międzyokresowa. Analizując projekty pod kątem okresu 

finansowania, szczególną uwagę zwraca się na ciągłość programowania. Wiele 

przedsięwzięć realizowanych w Dobroszycach 2007 – 2013 ma swoją kontynuację 

w okresie 2014 – 2020. Jest to o tyle ważne, że wnioski płynące z ewaluacji mogą 

posłużyć jako sygnalizacja zmian do wprowadzenia przy projektach programowanych 

na lata 2014 – 2020. Wynikają z potrzeb zmian systemu wdrażania dla ich lepszego 

oraz bardziej efektywnego zarządzania. Doświadczenia z poprzednich okresów 

finansowania wpłynęły na wsparcie przewidzianych projektów w obecnej 

perspektywie finansowej. 

Komplementarność źródeł finansowania. Projekty zawarte w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 mają zapewnione 

finansowanie z różnych instrumentów wsparcia (m.in. EFRR, EFS) bez ryzyka 

podwójnego finansowania. Jednocześnie uwzględniają zaangażowanie środków 

prywatnych i publicznych. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu środków będzie można 

uzyskać korzystne i optymalne efekty na obszarze rewitalizacji. 
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IX RAMY FINANSOWE PROGRAMU REWITALIZACJI 

Skuteczna realizacja przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wymaga 

zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania. Niniejsza część dokumentu zawiera 

szacunkowy plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Dobroszyce. W planie rzeczowo – finansowym ujęto wszystkie projekty, dla których 

sporządzono kartę projektu rewitalizacyjnego. Wzór karty stanowi załącznik do 

niniejszego dokumentu. Poniższe zestawienie prezentuje informacje w podziale na 

obszary rewitalizacji, uwzględniając nazwę projektu, jego szacunkowy koszt, oraz 

potencjalne źródła finansowania. 

Tabela 22 Plan rzeczowo – finansowy dla zadań rewitalizacyjnych podstawowych – lista „A” 

Obszar 

rewitalizacji 

Nr 

zadania 

Nazwa zadania podstawowe Szacunkowy 

koszt inwestycji 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Dobra 1.1.A Rewitalizacja miejsca rekreacji i 

alejki im. Jana Pawła II w Dobrej do 

stawu w Dobrzeniu 

150 000,00 RPO WD, budżet 

JST 

Dobroszyce 2.1.A Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej 

w Dobroszycach 

200 000,00 zł RPO WD, budżet 

JST 

Malerzów 3.1.A Rewitalizacja parku tzw. Lapidarium 

w Malerzowie 

80 000,00 zł RPO WD, budżet 

JST 

Siekierowice 4.1.A Odbudowa zabytkowego parku w 

Siekierowicach 

400 000,00 zł RPO WD, budżet 

JST 

Dobroszyce 

5.1.A „Z obiektywem na rowerze, szlakiem 

zabytków Gminy Dobroszyce” 

20 000,00 zł RPO WD, budżet 

GCK 

6.1.A „Dobroszycki plener plastyczny” 20 000,00 zł RPO WD, budżet 

GCK 

 SUMA: 870 000,00 zł  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart rewitalizacyjnych. 

Tabela 23 Plan rzeczowo – finansowy dla zadań rewitalizacyjnych dodatkowych – lista „B” 

Obszar 

rewitalizacji 

Nr zadania Nazwa zadania dodatkowego Szacunkowy 

koszt inwestycji 

Potencjalne 

źródła 

finansowania 

Dobra 

1.1.B Rewitalizacja terenu sportowo – 

rekreacyjnego na terenie boiska 

sportowego w Dobrej 

80 000,00 zł budżet woj. 

Dolnośląskiego 
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1.2.B Rewitalizacja świetlicy w Dobrej 150 000,00 zł budżet woj. 

dolnośląskiego, 

LGD Dobra 

Widawa, PROW, 

budżet JST 

1.3.B Rewitalizacja zabytkowego 

Kościoła w Dobrej wraz z 

przyległym terenem 

250 000,00 zł RPO WD, PROW, 

środki własne 

parafii 

Dobrzeń 
2.1.B Poprawa jakości drogi powiatowej i 

chodnika w miejscowości Dobrzeń 

20 000,00 zł budżet JST 

Dobroszyce 

3.1.B Rozbudowa kompleksu 

rekreacyjno – kulturalno – 

oświatowego poprzez rozbudowę 

siłowni zewnętrznej przy ul. 

Szkolnej w Dobroszycach 

100 000,00 zł LGD Dobra 

Widawa, budżet 

JST 

3.2.B Budowa parkingu, podjazdu dla 

niepełnosprawnych do Kościoła i 

obiektu sanitarnego przy ul. 

Topolowej w Dobroszycach 

140 000,00 zł LGD Dobra 

Widawa, RPO WD, 

środki własne 

3.3.B Remont elewacji budynków przy 

głównych ulicach Rynku w 

Dobroszycach 

450 000,00 zł budżet JST, środki 

własne 

3.4.B Rewitalizacja kompleksu Parafii 

pw. Św. Jadwigi w Dobroszycach i 

Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego CARITAS 

Archidiecezji Wrocławskiej 

1 000 000,00 zł środki własne 

powiatu, LGD 

Dobra Widawa, 

RPO WD, środki 

własne 

3.5.B Przebudowa i urządzenie trasy 

ścieżek rowerowych w centrum 

Dobroszyc (ul. Świerkowa od ul. 

Topolowej do ul. 3 Maja) oraz 

alejka przy kompleksie pałacowo – 

dworskim (od ul. 3 Maja do ul. 

Wojska Polskiego) 

150 000,00 zł RPO WD, LGD 

Dobra Widawa, 

PROW – „małe 

projekty”, budżet 

JST 

3.6.B Budowa trasy rowerowej pomiędzy 

Dobrą a Dobroszycami (na 

przedłużeniu ulicy Truskawkowej 

w Dobroszycach) 

150 000,00 zł LGD Dobra 

Widawa, budżet 

JST 

3.7.B Utworzenie punktu informacji 

turystycznej oraz obsługi 

rowerzystów i turystów przy 

działce cmentarnej w 

Dobroszycach 

200 000,00 zł LGD Dobra 

Widawa, PROW, 

RPO WD, budżet 

JST 

3.8.B Rozbudowa i przebudowa świetlicy 1 200 000,00 zł PROW, budżet 
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wiejskiej w Dobroszycach wraz z 

zagospodarowaniem przyległego 

terenu 

JST 

Łuczyna 

4.1.B Restauracja i poprawa wizerunku 

zabytkowego kościoła w Łuczynie 

wraz z rewitalizacją przyległego 

terenu 

150 000,00 zł RPO WD, LGD 

Dobra Widawa, 

środki pomocowe 

starostwa, środki 

pomocowe MKiDN, 

środki własne 

Malerzów 

5.1.B Budowa ścieżki rowerowej w 

Malerzowie 

80 000,00 zł LGD Dobra 

Widawa, PROW – 

„małe projekty”, 

budżet JST 

Strzelce 
6.1.B Modernizacja świetlicy w 

Strzelcach 

400 000,00 zł RPO WD, budżet 

JST 

Dobra, 

Dobrzeń, 

Dobroszyce, 

Strzelce 

7.1.B Monitoring Gminy Dobroszyce 70 000,00 zł RPO WD, budżet 

JST 

 SUMA: 4 590 000,00 zł  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart rewitalizacyjnych. 
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X STRUKTURA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ PROGRAMU 

REWITALIZACJI 

Procesowi zarządzania realizacją programu rewitalizacji przyświecają dwie zasady, 

a mianowicie zasada partnerstwa i partycypacji. 

Zgodnie z zasadą partnerstwa poszczególne grupy interesariuszy są równoprawnymi 

uczestnikami w procesie planowania, wdrażania, monitorowania i oceny projektów 

i działań rewitalizacyjnych. 

Dzięki tej zasadzie wzmacnia się udział partnerów , w tym przede wszystkim 

partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych w procesie realizacji 

przedsięwzięć wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Zgodnie z drugą zasadą poszczególne grupy interesariuszy powinny aktywnie 

angażować się w proces rewitalizacji. Współdziałanie interesariuszy w procesie 

rewitalizacji przyczynia się do: 

 lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań artykułowanych przez 

poszczególne grupy, 

 większej reprezentacji środowisk wykluczonych oraz grup społeczno – 

zawodowych niebiorących dotychczas aktywnego udziału w procesach 

rozwoju lokalnego, 

 zaangażowanie w większym stopniu potencjału endogenicznego i realizacji 

inicjatyw oddolnych, 

 wspólnego podejmowania unikatowy inicjatyw uwzględniających warunki 

lokalne – kontekst zewnętrzny. 

W celu zapewnienia prawidłowej i właściwej realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce konieczne jest opracowanie zintegrowanego 

systemu zarządzania całym procesem rewitalizacji w Gminie Dobroszyce, stworzenie 

odrębnej struktury zarządzania  tym procesem, jak i kompetencji i obowiązków. 
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Pierwszy etap procesu zarządzania Programem obejmuje powołanie Gminnego 

Operatora Rewitalizacji. Osobą decyzyjną w tej kwestii jest Wójt Gminy Dobroszyce. 

Operator rewitalizacji zarządza bezpośrednio całokształtem procesu rewitalizacji. 

Diagram 2 Struktura zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 - 

2026 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Dodatkowo, w celu usprawnienia działań związanych z realizacją programu planuje 

się powołanie Komitetu ds. Rewitalizacji. W strukturze Komitetu należy wyłonić 

koordynatora nadzorującego prace sztabu ludzi. 

W skład Komitetu ds. Rewitalizacji wchodzą przedstawiciele Rady Gminy, 

przedstawiciele Urzędu Gminy, specjaliści istotni dla realizacji Programu oraz osoby 

wskazane przez partnerów społecznych i gospodarczych. 

Do zadań Komitetu w szczególności należą: 

 przyjmowanie raportów okresowych i raportu końcowego z realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

Operator Rewitalizacji –  
Komitet ds. Rewitalizacji  

Podmioty 
publiczne 

Podmioty 
prywatne 

Podmioty 
społeczne 
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 monitorowanie przebiegu i ocena efektywności i skuteczności realizacji 

Programu, 

 rozpatrywanie wniosków zmian Programu, 

 przedkładanie Wójtowi projektów aktualizacji Programu. 

Członkowie Komitetu ds. Rewitalizacji pełnią swoją funkcję społecznie bez prawa do 

wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. Przewiduje się, że posiedzenia Komitetu ds. 

Rewitalizacji będą się odbywały nie rzadziej jak raz na kwartał. Natomiast tryb pracy 

Komitetu będzie określał regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu zwykłą 

większością głosów. 

Drugi etap procesu obejmuje harmonogramu działań oraz określenie priorytetów 

w realizacji projektów. Zaleca się ustalenie daty wykonania poszczególnych działań 

oraz opisanie ewaluacji dla każdego z zaplanowanych przedsięwzięć. Projekty 

wchodzące w skład Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce będą 

przygotowywane systematycznie. Charakter przedsięwzięć będzie odpowiadał 

aktualnym potrzebom mieszkańców zdegradowanego obszaru. W proces realizacji 

poszczególnych projektów należy angażować odpowiednie Wydziały Urzędu Gminy. 

Trzeci etap procesu to przede wszystkim to prowadzenie monitoringu i ewaluacji 

realizowanych projektów. Z wykonanych zadań zostanie sporządzony raport, 

przedstawiających wyniki poszczególnych przedsięwzięć. Protokół zostanie 

przedłożony Gminnemu Operatorowi Rewitalizacji, Radzie Gminy oraz Wójtowi 

Gminy Dobroszyce. 

Postęp prac związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce 

będzie publikowany na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy. Realizacja 

celów wyznaczonych dla Programu Rewitalizacji oparta jest na systemie wdrażania 

pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. 
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XI SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY PROGRAMU REWITALIZACJI 

Opracowanie właściwego systemu monitoringu, a także ocena skuteczności działań 

wynikających z wprowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych w życie, umożliwi 

zbadanie rezultatów osiągniętych w poszczególnych projektach. System monitoringu 

będzie składał się z trzech podstawowych narzędzi: 

1. Monitoring stały, który jest prowadzony na bieżąco w trakcie realizacji 

Programu. Operator (komitet) rewitalizacji zbiera informacje od jednostek 

odpowiedzialnych za realizację projektów w ramach ich kompetencji. Dzięki temu 

odpowiednio analizuje i reaguje na zmiany. Uzyskuje również dane bezpośrednio 

od jednostek, które posłużą do sporządzenia raportów i ewaluacji działań. 

2. Raport sporządzony co najmniej raz na 3 lata – sugeruje się sporządzanie 

coroczne jako instrumentu kontroli nad wykonalnością projektów w ramach 

Programu. Raport taki powinien zawierać opis postępu prac i realizacji projektów, 

analizę kosztów i wydatków, a także listę najważniejszych wydarzeń mających 

wpływ na realizację zadań. Raport taki sporządza operator (komitet) rewitalizacji 

na podstawie danych zebranych od jednostek odpowiedzialnych za realizację 

poszczególnych projektów. 

3. Ewaluacja ex-post – przeprowadzona po zakończeniu Programu Rewitalizacji. 

Składa się na nią końcowy raport z realizacji całego programu z analizą 

finansową i wykonalności rzeczowej. Opublikowany powinien być na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Dobroszyce (Biuletyn Informacji Publicznej). 

Uzupełnieniem powinien być materiał audiowizualny w postaci map, grafiki, zdjęć, 

filmów itp. uwzględniający stan przed realizacją, w trakcie prowadzenia prac, jak 

i po ich zakończeniu. Raport taki jest sporządzany przez Wójta Gminy 

i przedstawiany Radzie Gminy oraz uchwalany. Drugą częścią ewaluacji jest 

ocena przy użyciu danych społeczno – ekonomicznych. Badania obejmują 

wszystkie sfery, których dotyczył kryzys. Dzięki zestawieniu danych z diagnozy 

stanu przed rozpoczęciem i po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych, będzie 

można stwierdzić czy zaproponowane przedsięwzięcia przyniosły efekty oraz w 

jakim stopniu wpłynęły na poprawę sytuacji na obszarze rewitalizacji i całej Gminy 

Dobroszyce. 
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Ewaluacja jest przydatna przy planowaniu kolejnych działań rewitalizacyjnych. Jest 

bowiem zbiorem uwag, rozpoznaniem przeszkód i możliwych sposobów ich 

rozwiązania. Dzięki temu kolejne projekty będą miały zmniejszone ryzyko 

niepowodzenia. 

Ocena skuteczności działań ma na celu rozpoznanie, czy zostały spełnione cele 

rewitalizacji założone na początku Programu. Jej przeprowadzenie będzie możliwe 

przez zbadanie wskaźników, które opisują zmiany, jakie zaszły na rewitalizowanym 

obszarze. 

Modyfikacje wprowadzane do Programu w reakcji na zmiany zachodzące 

w otoczeniu. Podczas realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych konieczne jest 

wychwytywanie zmian i szybkie reagowanie na nowe zdarzenia. Mogą one zachodzić 

na obszarze rewitalizacji lub poza nim, pozostawać w zależności z terenem oraz 

wywierać na niego wpływ. Ważne jest więc monitorowanie sytuacji szerzej, by 

odpowiednio organizować działania zapobiegawcze. Zmiany powinny zostać opisane 

i zawierać rodzaj i przyczynę, wpływ na dalszą realizację Programu i propozycje 

modyfikacji. Rada Gminy akceptuje i przyjmuje zmiany w Programie. 
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XII NIEZBĘDNE ZMIANY W UCHWAŁACH 

XII.1. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 

21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 wymusza 

zmianę w uchwale nr XXX Rady Gmin Dobroszyce z dnia XXXXX w sprawie 

przyjęcia Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Dobroszyce na lata XXXX – 

XXXX. 

Zmiany w powyższej uchwale dotyczyć będą: 

1.  

XII.2. Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 

3 

Komitet ds. Rewitalizacji, to ciało doradczo – opiniotwórcze, przewidziane w Ustawie 

z dnia 9 października 2015 r. o Rewitalizacji, jako podmiot wspierający Wójta Gminy 

w podejmowaniu decyzji i wydawaniu opinii o działaniach rewitalizacyjnych. Komitet 

ds. Rewitalizacji, zgodnie z ustawą, zostanie powołany do 3 miesięcy od daty wejścia 

w życie uchwały o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Dobroszyce. Jego zadania zostaną określone w odrębnej Uchwale. Jednakże na 

etapie tworzenia dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Komitet ds. 

Rewitalizacji został uwzględniony w strukturze zarządzania i monitoringu. 
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REKOMENDACJE I WNIOSKI 

REKOMENDACJE 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 

rekomenduje następujące obszary rewitalizacji: 

 Dobra, 

 Dobrzeń, 

 Dobroszyce, 

 Łuczyna, 

 Malerzów, 

 Siekierowice, 

 Strzelce. 

Ponadto, Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 -2026 

rekomenduje realizację przynajmniej jednego projektu rewitalizacyjnego na każdym 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji, a także dwa wyznaczone projekty społeczne. 

Dodatkowo, Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 - 

2026 rekomenduje również zorganizowanie systemu wdrażania, monitoringu 

i ewaluacji programu rewitalizacji z udziałem interesariuszy posiadających 

jednocześnie największą siłę wpływu i największy stopień zaangażowania 

z wykorzystaniem struktury Komitetu ds. Rewitalizacji. 

WNIOSKI 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 jest 

zgodny z założeniami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych przygotowanych 

przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także z Wytycznymi IZ RPO WD. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016- 2026 jest 

również zgodny z celami strategicznymi i celami operacyjnymi Strategii Rozwoju 

Gminy Dobroszyce. 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 zapewnia 

także kontynuację niektórych działań podejmowanych w poprzedniej perspektywie 

unijnej. 

Kryteria delimitacji obszarów rewitalizacji pozwoliły na wyodrębnienie obszarów, 

w których zjawiska kryzysowe występują z największą intensywnością. 

W procesie wyznaczania obszarów rewitalizacji przyjęto zasadę, według której 

Lokalny Program Rewitalizacji powinien jednocześnie zapewniać jak największe 

korzyści jego interesariuszom w poszczególnych sołectwach i równocześnie całej 

Gminie jako całości. 

Delimitacja obszarów rewitalizacji ponad granicami sołectw z uwzględnieniem 

kryterium spójności przestrzennej i typów sytuacji kryzysowych odnoszących się do 

zwartej zabudowy mieszkaniowej pozwoliła na sformułowanie celu nadrzędnego dla 

niniejszego dokumentu jakim jest „poprawa warunków życia mieszkańców obszarów 

rewitalizacji poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, promocję 

integracji i włączenia społecznego oraz poprawę dostępności i jakości usług 

publicznych”. 
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